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Liite 1. Kaksi eri alapohjatyyppiä sulanapitoputkiston suojaamista varten. 





Lyhenteet ja sanasto 
Dumpperi Betonin siirtoon ja levitykseen tarkoitettu ajoneuvo. 
Finnfoam  Kova lämmöneritelevy, suulakepuristettua polystyreeniä eli XPS-
lämmöneriste. 
Kopo Yleinen sana rakennusalan puhekielessä, jolla tarkoitetaan pinnasta 
onttoa ääntä pitävää betonilattiaa. 
KTDC Käyttötavara - DISTRIBUTION CENTER (jakelukeskus). 
LVIS   Lyhenne lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmankäsittely- ja sähköjärjes-
telmien suunnittelusta. 
PTDC Päivittäistavara – DISTRIBUTION CENTER (jakelukeskus). 
Rusnaus Pinnan poisto koneellisesti, tässä yhteydessä betonilattian pinta. 
TATE  Lyhenne taloteknisestä suunnittelusta, johon kuuluvat LVI suunnit-
telu, sähkösuunnittelu, automaatiosuunnittelu sekä telesuunnittelu. 
Thermisol Elementtijärjestelmä, joka koostuu pelti-EPS-eriste-peltirakenteesta. 
TYL Työyhteenliittymä. 







Tässä opinnäytetyössä käsitellään Sipoon PTDC-logistiikkakeskuksen betonilattiatöitä 
työnjohtamisen näkökannalta. Suomen suurimman elintarvikehallin valmistuksessa on 
turvauduttu uusimpiin ja Suomessa poikkeuksellisiin betonointimenetelmiin. Projekti 
kattaa laajasti betonointia perinteisimmästä tavasta asti ulkomailta tuleviin uudempiin 
menetelmiin. Erityisesti kohteen laatuvaatimukset, suuret lämpötilaerot ja suuri pakas-
tehalli asettavat betonilattiatöille suuren merkityksen ja roolin rakenteena.  
Opinnäytetyössä perehdytään normaaleista ja perinteisistä betonilattiatöistä poikkea-
viin uudempiin menetelmiin. Yleisen tason betonilattioita ja niiden toteutuksia ei käsitel-
lä muuta kuin verrattaessa referenssikohteen betonilattioita niihin. Työssä käsitellään 
lattiatöiden työvaiheet ja työnjohtamisen merkitys niissä. Erityisesti pureudutaan pak-
kasosion lattiarakenteeseen ja työn toteutukseen. Pakkashalli on suuruudeltaan Suo-
men suurin, joten vastaavanlaista ei ole Suomessa aiemmin valmistettu. Työssä tutki-
taan betonilattioiden toteutuksen mahdollista tulevaisuutta, joissa entistä enemmän 










2 Sipoon logistiikkakeskus 
Sipoon PTDC-logistiikkakeskus eli päivittäistavaraa käsittelevä logistiikkakeskus on 
SOK:n tilaama elintarvikehalli. Käyttäjänä toimii Inex Partners Oy, joka on SOK:n omis-
tama logistiikkayhtiö. PTDC-logistiikkakeskus tulee olemaan SOK:n päätoimipaikka 
päivittäistavaraketjun varastoimiseen ja jakeluun. PTDC nimitys tulee sanoista päivit-
täistavara distribution center eli päivittäistavaran jakelukeskus. [1.] 
2.1 Projekti 
Elintarvikehallin suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2010 ja rakentaminen käynnistyi ke-
väällä 2013. Halli rakennetaan viidessä vaiheessa ensimmäisen ollessa luovutuskun-
nossa 2016 ja viimeisen vaiheen valmistuessa elokuussa 2018. Kuvassa 1 näkyy viisi 
eri vaihetta, jotka ovat eroteltu numeroin ja punaisin viivoin. Kuvassa näkyy myös ra-
kennuksen eri osat ja ne on nimetty niiden käyttötarkoituksien mukaan. Ensimmäisen 
luovutuksen jälkeen loppuvaiheiden luovutus tapahtuu tilaajalle tasaisesti noin puolen 
vuoden välein. 
 
Kuva 1. Logistiikkakeskus ja keskuksen eri vaiheet, sekä niiden käyttötarkoitukset nimettynä. 
Sipoon logistiikkakeskus käsittää noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä, pohjapinta-alaltaan 
keskus on noin 144 000 m2 ja kerrosalaltaan noin 195 000 m2. Kyseisillä mitoilla halli 
on Suomen suurin yhtenäinen rakennus opinnäytetyön kirjoitushetkellä. Kooltaan logis-
tiikkakeskus on yhtä suuri kuin 30 eduskuntataloa. Kuvassa 2 on piirroshahmotelma, 
jossa hallin kokoa suhteutetaan eduskuntataloon. Pohjapinta-ala ja kerrosala ovat kaut-
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taaltaan erilaisia betonilattioita. Koko rakennus käsittää valtavat hallitilat, toimistotiloja, 
konehuoneita, sähkö- ja teletiloja, erillisen aputoimirakennuksen, huoltorakennuksen ja 
porttirakennuksen. Rakennus hyödyntää lämmityksessä ja viilentämisessä maalämpöä. 
[1.] 
 
Kuva 2. Kiinteistö on yhtä suuri kuin 30 eduskuntataloa. [1.] 
Saksalaisen hyllyasennusurakoitsijan Witronin asentama hyllyjärjestelmä on täysin 
automatisoitu.. Automatisoidulla systeemillä säästetään hyllyjen välissä tilaa, kun truk-
kia ei enää tarvita tavaran liikutteluun. Erittäin tiivis ja lähes 25 metriä korkea hyllyjär-
jestelmä luo lattialle todella suuret kuormat. Kuvassa 3 hyllyjärjestelmää asennetaan. 
Hyllyt toimitetaan valmiina järjestelminä työmaalle, jossa ne vain kootaan yhtenäiseksi 
järjestelmäksi. Tämä luo betonilattioille todella tarkan tasaisuusluokan A0. Hyllyjärjes-
telmät yhtenevät eri kerroksissa, joten lattiat eivät saa keskenään heittää korkeusase-
massaan yhtään. Alapohja- ja välipohjatyyppien suunnittelussa on jouduttu huomioi-
maan rakennuksessa sisätilojen keskeiset suuret lämpötilojen eroavaisuudet. Betonilat-





Kuva 3. Hyllyjärjestelmä toimitetaan suurina osina työmaalle, jossa ne kasataan yhtenäiseksi 
järjestelmäksi. [1.] 
Projektissa hyödynnetään 3D-mallintamista ja koko kohteen suunnitelmat onkin mallin-
nettu kyseisellä tavalla. Kuvassa 4 logistiikkakeskus on mallinnusohjelmalla kuvattu 
länsipuolelta. Rakenteet löytyvät malleista aina betonin raudoituksista taloteknisiin 
asennuksiin ja Witronin hyllyjärjestelmään asti. Mallista on ollut todella suuri apu pro-
jektin toteutuksessa. Isoin hyöty ja käyttö mallintamisessa ovat LVIS- ja TATE-puolen 
asennuksissa, mutta mallia on hyödynnetty muissakin työvaiheissa ahkerasti. Betoni-
lattiatöiden työnjohtamisessa malli koettiin erittäin hyväksi apuvälineeksi muun muassa 
ahtaiden ja pitkien kuljetinkäytävien pintabetonilattioiden kanssa sekä läpivientien ja eri 
lattiatyyppien erottelussa. Myös betonilattiaan liittyvät rakenteet oli helppo katsoa mal-
lista. Projekti voitti Tekla Structuresin järjestämässä Suomen Tekla Bim Awards 2015 
sekä kansainvälisen Tekla Global BIM Awards 2015 -kilpailujen infra- ja teollisuuskate-




Kuva 4. Kokonaiskuva hallista mallinnettuna. [3.] 
2.2 Projektiorganisaatio 
Hankkeen tilaaja SOK keskittää suuren osan Suomen päivittäistavarakaupan tuotteis-
taan tähän ja viereiseen vuonna 2012 valmistuneeseen samantapaiseen mutta pie-
nempään logistiikkakeskukseen. Hanke on projektinjohtourakka, jossa ammattimainen 
projektinjohtototeuttaja johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. 
Toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen toteutetaan jakamalla rakennustyö 
lukuisiin hankintoihin, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen myötä. Tilaajalla on 
aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoihin. [4.] 
Pääurakoitsijana projektissa toimii Lemminkäinen Talo Oy:n ja Skanska Oy:n muodos-
tama työyhteenliittymä TYL Freeway. Kummatkin osallistuvat työyhteenliittymään tasa-
osuuksilla. Toimihenkilöiden organisaatio koostuu parhaillaan yhtä aikaa noin 15 työn-
johtajasta ja noin 15 toimihenkilöstä. Työnjohtajat jakautuvat vastaavaan mestariin, 
aluevastaavaan, kahdeksaan rakennuspuolen työnjohtajaan ja seitsemään LVI- ja talo-
tekniikka-työnjohtajaan. Loput toimihenkilöt koostuvat projektijohtajasta, projektipäälli-
köstä, projekti-insinööristä, kustannusvalvontainsinööristä, kolmesta hankintainsinööris-
tä, viidestä työmaainsinööristä, projektisihteeristä sekä kahdesta työturvallisuushenki-
löstä. Kuvassa 5 organisaatiokaavio. Paikalla on myös lähes päivittäin tilaajan työmaa-




Kuva 5. Projektin organisaatiokaavio 
Organisaatioon kuuluvat tietysti myös projektin johdon-, rakennus- ja LVI-suunnittelijat 
sekä urakoitsijat. Työmaalla eri urakoitsijoita on reilusti yli 800 kaikkine aliurakoitsijoi-
neen ja työmaalle työntekijöille myönnettyjä kulkuoikeuksia on lähes 5000. Päivittäinen 
vahvuus työmaalla työntekijöistä on parhaimmillaan noin 600. Vahvuuden ollessa suu-
rin pääurakoitsijan omia työntekijöitä on vain seitsemän ja vuokramiesten vahvuus pyö-
rii tasaisesti kolmen ja kymmenen välillä, riippuen työkuormituksesta. Kohteen koon, 
laajuuden ja keston takia urakat on jaettu harkiten ja suurin osa vain yhdelle vaiheelle 
kerrallaan. Maanrakennus- runko- ja maanvaraiset lattia-urakat ovat lähes ainoat sa-
malle urakoitsijalle myönnetyt työt jokaiselle vaiheelle. Reilu 16 000 betonielementtiä 
suurimpien ollessa noin 50 tonnin painoisia, ja yli kahden vuoden runkourakka ovat 
vaatineet urakoitsijoidenkin perustamaan työyhteenliittymän. Runkourakan työyhteen-
liittymän osuudet on jaettu noin 60–40. 
Kohteen pakottamana ja suurien valettavien neliömetrien takia betonilattiaurakoita ei 
ole voitu urakoitsijoiden tapaan jakaa yhdelle pääurakoitsijan työnjohtajalle. Betonilatti-
oiden päävastuut on jaettu aluevastaavalle ja kolmelle työnjohtajalle. Heidän tukenaan 
ja apunaan on ollut työnjohtoharjoittelijoita. Betonilattiatyöt suoritetaan pääosin kesällä 
ja lämpötilojen sallimissa rajoissa, jolloin töistä aiheutuva kuormitus ja kiire ovat kesäi-
sin suuri. Työnjohtajien ja työntekijöiden kesälomat asettavat haasteensa betonilat-
tiatöiden toteutukselle ja työnjohtamiselle. Työnjohtoharjoittelijat ovatkin astuneet tässä 
vaiheessa suurempaan vastuuseen kesäloman ajaksi. Myös urakoitsijan puolelta re-
surssien väheneminen kesälomien ajaksi näkyy työn etenemisessä. 
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3 Referenssikohteen normaalista poikkeavat betonilattiat 
Logistiikkakeskuksen betonilattiat ovat erinomainen kohde tutkia lattiatöiden työnjoh-
tamista, toteutusta ja lattioiden suunnittelua. Suuret toisiaan tahdistavat työvaiheet jou-
dutaan aikatauluttamaan tarkasti ja aikatauluseurantaa ja valvontaa tehdään viikoittain 
töiden päällekkäisyyksien välttämiseksi. Koko rakennus on maanvaraisesti perustettu 
lukuun ottamatta länsipäädyn halleja ja toimistotiloja. Siellä maan kantavuuden puut-
teellisuuden vuoksi on turvauduttu teräsbetonipaaluperustukseen. Suurina aloina valet-
tavat maanvaraiset lattiat ja paalulattiat tahdistavat ja määrittävät pitkälti hallissa tehtä-
vät muut työt. Ulos tulevat betonilaatat tahdistavat ja määräävät pihan asfaltoinnin sekä 
lastauslaituriovien asennukset. Ontelolaattakentille tulevat pintalattiat määräävät kone-
huoneiden koneiden asennukset ja suuren osan TATE- sekä LVI-töistä. Lämpötilavaih-
telut hallissa vaihtelevat noin 50 °C:n sisällä toimistotilojen +20 °C:sta aina pakastehal-
lin -24 °C:een. 
Lämpötilojen vaihtelut eri tilojen välillä ovat suuria ja nämä vaikuttavat betonilattioiden 
tekemiseen. Pintabetonilattioita on eristetty, maanvaraisiin lattioihin laitettu lattialämmi-
tyksiä ja pakastehallin alapohja on routaeristetty sulanapitoputkistolla. Suomessa ei ole 
ennen tehty näin suurta pakastehallia, joten suunnittelussa ei ole voitu hyödyntää ai-
empaa kokemusta. Alapohjatyyppejä suunniteltiin useampia jokaiselle lattiatyypille ja 
niistä valikoitiin tilaajan viimeisenä päätöksenä parhaimmat. Kohteen laajuuden takia 
betonilattioita valetaan kolmena peräkkäisenä kesänä. Vaiheet 1 ja 2 ensimmäisenä, 
vaiheet 3 ja 4 toisena ja viimeisenä kesänä valetaan vaiheen 5 betonilattiat, jotka käsit-
televät pakastehallin. 
Perinteinen teräsraudoitus on viime vuosikymmeninä usein korvattu kuitubetonilla. Be-
tonissa käytetyt teräs-, muovi- ja jopa lasikuidut korvaavat perinteisen teräsraudoituk-
sen nopeuttaen betonilattiatöitä huomattavasti. Näin ollen kuitubetonilla on myös talou-
dellisesti puoltava merkitys. Pelkkiin kuituihin ei aina voida turvautua, vaan perinteistä 
raudoitusta lisätään ja sovelletaan kuitubetonilattioihin vahvikkeeksi tarvittaessa. Si-
poon logistiikkakeskuksessa on käytetty suurimmaksi osaksi teräskuitubetonia ja perin-
teistä teräsraudoitusta vain paalulattioissa. Teoriassa on laskettu teräskuidun riittävän 
betonilattian raudoitukseksi paalulattiassakin, mutta käytännön tasolla ei paalulattioita 
ilman perinteistä raudoitusta vielä tehdä. 
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3.1 Maanvarainen lattia 
Maanvaraisten lattioiden laajuuden ja vaatimuksien takia on turvauduttu Suomen ulko-
puolelta tulevaan ammattitaitoon. Latvialainen Primekss Oü on vastannut hankkeen 
maanvaraisten lattioiden teosta. Primekssiltä löytyneen kokemuksen, ammattitaidon, 
kaluston, laadun ja resurssien takia se valittiin maanvaraisten lattioiden urakoitsijaksi. 
Viereinen vuonna 2012 valmistunut SOK:n logistiikkakeskus on myös lattioiltaan Pri-
mekssin tekemä. Onnistuneet lattiat aiemmassa kohteessa olivat yksi syy valita Pri-
mekss maanvaraisten lattioiden urakoitsijaksi.  
Kalustona he käyttävät laserohjattuja koneita, joiden avulla on mahdollista valaa suuria 
lohkoja kerrallaan ja todella suurella tarkkuudella. Näin isolle yhtenäiselle betonilattialle 
A0-tasaisuusvaatimustaso ei olisi ollut mahdollista toteuttaa näin lyhyessä ajassa ilman 
Primekssin suurta betonikalustoa. Primekss käyttää betonilattiatöissään teräskuiduilla 
vahvistettua kuitubetonia. Kuidut sekoitetaan lisäaineiden kanssa vasta työmaalla val-
miin tilatun betonin sekaan. Kuvassa 6 teräskuidut sekoitetaan betoniauton kyydissä 
olevan betonin sekaan. Kuitujen sekoitus tapahtuu puhaltamalla kuidut suoraan betoni-
autoon. Primekss käyttää kutistumaa kompensoivaa eli betonia paisuttavaa lisäainetta, 
joka mahdollistaa näin suurien yhtenäisten lattioiden tekemisen. Toinen asia, joka 
mahdollistaa suurten lattioiden valmistuksen, on laserohjattujen suurten koneiden tuo-
ma nopeus. Betonin levityksessä käytetään valettavasta alueesta riippuen pumppuau-
toa, dumpperiksi kutsuttua betonin levitysajoneuvoa tai betoniauton omaa kourua. Ku-
vassa 7 näkyvää dumpperia käytetään eniten maanvaraisten lattioiden betonin levityk-
sessä. Betoniauton omaa kourua käytetään, jos dumpperi on hajonnut tai dumpperin 
betoninlevittimen etäisyys ei ole riittävä. Pumppuautoa käytetään vain, jos dumpperia 
ja betoniautoa ei ole mahdollista käyttää. Betonina Primekss käyttää maanvaraisissa 
lattioissa normaalisti kovettuvaa rakennebetonia, jonka lujuusluokka on C25/30 ja rae-
koko 32 mm. Notkeusluokka on S2 ja lisäaineina tehonotkistin ja PrimeDC. Rasitus-





Kuva 6. Kone, jolla kuidut lisätään betonin sekaan. Teräsastia laskee kuitujen kilo-määrän ja 
putki puhaltaa kuidut auton säiliöön. 
 




Primekssin suurin valama lohko logistiikkakeskuksessa kesti valutyönä 15 tuntia, minkä 
jälkeen lattia vielä hierrettiin suurilla hiertokoneilla yötä vasten. Valettava lohko oli 220 
mm paksu betonilattia ja pinta-alaa sille kertyi noin 2500 m2. Betonia tarvittiin tämän 
lohkon valamiseen yli 500 m3. Valuluvan myöntämisen jälkeen valaminen alkoi aamulla 
seitsemältä ja jatkui hiertotyönä seuraavan työpäivän puolelle. Primekssillä on useampi 
eri työryhmä eri työvaiheille, jolloin voidaan tarvittaessa tehdä jatkuvaa kolmivuorotyö-
tä. Betonointi on parhaillaan niin nopeaa, ettei valettavaa aluetta saada tarpeeksi no-
peasti aiemmilta työvaiheilta valmiiksi. 
3.1.1 Työn toteutus 
Kaikissa betonilattiatöissä on alustavat työt, betonointi ja jälkihoito. Maanvaraisen laa-
tan alustaviin töihin kuuluu maanrakennustyöt, jossa perusmaa on vaihdettu kantavak-
si. Perusmaan vaihdon ja täytön yhteydessä on maahan asennettu pohjaviemäriputket 
sekä radonputket ja -kaivot. Pohjamaan täyttö on jätetty pinnasta 50 mm vajaaksi ja 
lopun kerroksen Primekss tasaa itse omalla kalustollaan. Kuvassa 8 näkyy Primekssin 
maan levittämiseen käytettävää kalustoa. Viemäriputket kuvataan vielä täyttötöiden 
jälkeen, jotta varmistutaan, että putket ovat säilyneet ehjinä. 
 
Kuva 8. Primekss käyttää lanalla varustettua Bobcat-konetta maan levittämiseen. 
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Pohjatöiden jälkeen alkavat mahdolliset muottityöt sekä radoneristeiden ja irrotuskais-
tojen asennus. Muottitöitä tarvitaan vain lastausovien luona, jossa oviaukko suljetaan 
muotilla. Radoneristeenä toimii bitumikermi, joka levitetään ja poltetaan kiinni jokaisen 
liikuntasauman alle sekä lattian ja seinän saumoihin. Näin radonin nousu saumojen 
vuotokohdista tiivistetään ja estetään leviämästä rakennukseen. Kaikki pilarit, seinät ja 
maasta nousevat putket vuorataan irrotuskaistalla. Irrotuskaista pitää betonilattian irral-
lisena rakenteena, jolloin vältetään kutistuman aiheuttamaa halkeilua, kun laatta pää-
see liikkumaan. Seuraavaksi asennetaan liikuntasaumat, jotka erottavat lattiat toisis-
taan ja liikkuvat lattian kutistumisen mukana. Liikuntasaumoilla suuret lattiat jaetaan 
pienemmiksi lohkoiksi, millä vältetään lattian halkeilua. Lastausoviin tulee L-rauta, joka 
suojaa betonilattian reunaa. 
Seuraavaksi valmiille kentälle asennetaan tarvittavat raudoitukset. Jokaiselle lattialle 
tulee yksittäisiä harjateräksiä vahvistamaan lattiaa pilarien ja seinien ulkonurkissa. Ku-
vassa 9 on detaljikuva lisäterästyksestä pilarien ympärillä. Joissain lattioissa on lasta-
usovia, jotka tarvitsevat lisäraudoituksen. Raudoitustyö tehdään raudoitusdetaljien mu-
kaan ja lisäraudoitus sidotaan lastausoven L-rautaan kiinni. Tässä on yleisimmät rau-
doitukset, joita Primekss käyttää maanvaraisissa lattioissa. Muutamassa lattiassa on 
lattialämmitys, joka vaatii lämmitysputkien kiinnittämiseen raudoitusverkon. Lattialäm-
mityksen raudoitusta ei ole laskettu mukaan lattian vahvuuteen ja kantavuuteen.  Rau-
doitusverkko levitetään kentälle, jonka jälkeen putkiurakoitsija tulee asentamaan lattia-
lämmitysputkensa.  
 
Kuva 9. Detaljikuva, lisäterästys pilarien kohdalla. 
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Varsinaisena raudoituksena on käytetty teräskuituja betonin seassa. Teräskuitubetonil-
le on laskettu tietty kilomäärä kuituja betonikuutiota kohden. Kuitujen kg/m3 vaihtelee 
alapohjatyypin mukaan. Työmaalla sijaitsevalla betonipisteellä Primekss sekoittaa kui-
tunsa Rudukselta tilatun valmisbetonin sekaan. Sekoitus tapahtuu annostelukoneella 
puhaltaen kuidut betoniautoon. Puhaltamalla kuidut sekoittuvat paremmin betoniin kuin 
pelkästään annostelemalla kuidut betoniauton kyytiin. Betoniauto sekoittaa betonia 
puhalluksen ajan. Riittävä kuitujen sekoittuminen betoniin on tarkastettu säännöllisin 
huuhtelukokein, jossa tietty määrä betonia huuhdellaan siivilän läpi, minkä jälkeen las-
ketaan jäljelle jäävä teräskuitujen kilomäärä. Kuitubetonin käyttö nopeuttaa raudoitus-
työtä huomattavasti, perinteisen raudoittamisen jäädessä pois. Kuitujen sekoituksen 
yhteydessä sekoitetaan betoniin nestemäinen kutistumaa kompensoiva lisäaine, jolla 
betonia paisutetaan ja vältetään isojen yhtenäisten lattioiden halkeilua. 
Alue tarkastetaan ennen valua edeltävänä päivänä tilaajan edustaman rakennusvalvo-
jan kanssa.. Puutteet ja muutokset korjataan, minkä jälkeen alue valetaan. Betoniauto 
tuo betonin valupisteelle, jossa se jakaa sen joko dumpperiin tai pumppuautoon. Ku-
vassa 10 näkyy, kuinka betoniauto jakaa betonia dumpperiin. Betoniauto voi myös las-
kea betonin suoraan kentälle kourua pitkin, kuten kuvassa 11 tapahtuu. 
 




Kuva 11. Betonin levitys suoraan betoniautosta kourulla. 
Ilman lattialämmitysraudoitusta betoni levitetään suoraan paikalleen, minkä jälkeen se 
suurilla ajettavilla laserohjatuilla koneilla levitetään, tärytetään ja tasataan oikeaan kor-
koon. Palkin täryttäessä betonia kuidut uppoavat pinnalta syvemmälle betoniin. Pitkällä 
puomilla ja leveällä palkilla saadaan nopeasti valmista betonilattian pintaa. Kuvassa 12 
näkyy laserohjattu betonin tasaukseen ja tärytykseen käytetty kone. Seinien, pilarien ja 
liikuntasaumojen reunat käydään vielä käsin viimeistelemässä. Seuraavaksi tulee kui-
vasirotteen levityskone, joka toimii samalla tavalla pitkällä puomilla ja palkilla. Se sään-
nöstelee ja ripottelee tasaisen kerroksen sirotetta tasoitetun betonilattian päälle. Kui-
vasirote on kulutusta kestävä pintakerros, joka myös peittää pintaan jääneet teräs-
kuidut. Laajalla avoimella kentällä näiden koneiden betonointityö on niin nopeaa, että 




Kuva 12. Pitkällä puomilla ja leveällä palkilla saadaan nopeasti betoni tärytettyä ja tasoitettua 
oikeaan korkoon. 
Primekssin betonintasoituskalusto perustuu laserohjattuihin koneisiin. Koneita on eri 
kokoa erilaisille valettaville alueille. Ainoat käsin tasoitettavat lattiat ovat lattialämmityk-
sellä ja koneilla olisi riski rikkoa lämmitysputkisto. Muuten kevyimmät tasoituskoneet 
pystyvät kulkemaan raudoitetullakin valukentällä. Kevyin kone ei ole päältäajettava ja 
se muistuttaa kottikärryä rakenteeltaan. Sirotteen levitykseen on vain yksi kone, ah-
taammat alueet suoritetaan sirotteen levityskärryllä. Kuvassa 13 on kuivasirotteen levi-
tykseen tarkoitettu kone. Lattian hiertoon käytetään suuria päältäajettavia kahden hier-




Kuva 13. Sirotetta levittävässä koneessa on myös pitkä puomi ja leveä palkki, jolla siroite leviää 
tasaisesti isolle alueelle kerrallaan. 
Lattian valun jälkeen aloitetaan jälkihoito, jonka ensimmäinen vaihe on lattian hiertämi-
nen, kun betoni on alkanut sitoutumaan ja kovettumaan tarpeeksi. Lattia hierretään 
koneilla ja hiertämisellä tiivistetään betonin pintaosa, vähennetään huokoisuutta ja lisä-
tään lujuutta sekä kulutuksenkestävyyttä. Suurilla lattioilla Primekss käyttää isoja hier-
tokoneita, kuten kuvassa 14. Aina pintaan nousseen teräskuidun tai epäkohdan näh-
dessään hiertäjä keskeyttää hiertämisen ja poistaa teräskuidun tai korjaa epäkohdan. 
Tällainen vaivannäkö takaa parhaimman laadun tavoittelemista ja kertoo ammattiyl-
peydestä. Hierron jälkeen lattia kastellaan pinnasta ja peitetään läpihengittävällä kan-
kaalla. Tällä estetään lattian liian nopea kuivuminen pinnasta. Kastelua jatketaan use-




Kuva 14. Suuri ja raskas päältäajettava hiertokone. 
Betonin saavuttaessaan tarvittava lujuudenkehitys ja pinnan kastelun jälkeen jatketaan 
jälkihoitoa. Noin kaksi viikkoa lattian valamisen jälkeen lopetetaan pinnan kastelu ja 
poistetaan lattian pinnalta jälkihoitokangas ja lattia pestään. Kaksi viikkoa on loggeri-
mittauksin todettu olevan riittävä kuivumis- ja kovettumisaika lattialle sen saavuttaak-
seen riittävä puristuslujuus. Puhtaalle betonipinnalle levitetään betonin käsittelyaineet 
PentraSil ja PentraGuard. Kyseiset käsittelyaineet kovettavat ja tiivistävät betonin pin-
taa ja tekevät sen pölyttömäksi. Käsittely antaa tehokkaan suojan kulumista vastaan ja 
pinnat ovat helppo pitää puhtaana. Pinta ei tahriinnu helposti ja se kestää öljyjä ja mie-
toja happoja. Käsittely on työltään ja kuivumisajaltaan nopea. Pintakäsittelyn kuivumi-
sen jälkeen lattia on valmis otettavaksi käyttöön. Pintakäsittelyaineet levitetään lattialle 




Kuva 15. Lattian pintakäsittely tehdään suihkuttamalla käsittelyainetta. 
Ennen kuin lattiat luovutetaan urakoitsijoiden käyttöön töiden jatkamista varten, suorite-
taan tasaisuusmittaus. Mittaus suoritetaan perässä vedettävällä F-meter-mittalaitteella, 
jota kutsutaan työmaalla ”koiraksi”. Mittalaitteessa on sisäinen tietokone, joka taltioi 
mittaustyön muistiin. Laitteessa on myös omat kiinteät anturit, joilla lattian epätasai-
suudet mitataan. Mittauslaitetta vedetään lattian poikki perässä ja se ottaa tasaisin vä-
liajoin lattiasta koron ylös. Mittauspisteitä merkitään teipillä lattiaan. Mittaustyön suori-
tettua viedään tulokset purettavaksi tietokoneelle, missä saadaan tuloste mittaustulok-
sista. Kuvassa 16 vastaavanlainen mittauslaite kuin F-meter, mutta huomattavasti suu-




Kuva 16. ”Koiraksi” kutsuttu mittauslaite. Kuvassa esiintyvä Primekssin vanhempi mittauslaite 
on noin kolme kertaa pidempi kuin uusi F-meter-mittauslaite. 
Valmiille lattialle saatetaan joutua tekemään huolto- ja korjaustöitä jälkikäteen. Työn 
aikana on saattanut unohtua avata liikuntasaumateräkset irti toisistaan, joka lattian 
kutistuessa aiheuttaa halkeilua. Korjauksena liikuntasaumat avataan toisistaan kulma-
hiomakoneella, jolloin lattia pääsee kutistumaan. Lattiaan on saattanut jäädä pieniä 
paikkoja, joissa sirotepinta ei ole tarttunut betoniin. Sirotepinta irtoaa itsestään jolloin 
lattian pintaan jää muutaman millimetrin syvyinen alue, kuten kuvassa 17. Tällaiset 
alueet joudutaan paikkaamaan. Ensin irtonainen sirotepinta naputellaan irti ja kyseisel-





Kuva 17. Irronnutta sirotepintaa. 
3.2 Laitesyvennykset 
Lattiasyvennyksiä tulee halliin suurimmaksi osaksi maanvaraisiin lattioihin, muutama 
laitesyvennys tulee myös paalulattialle. Laitesyvennys on Witronin asentaman automa-
tisoidun hyllyjärjestelmän vaatima syvennys, eli nimensä mukaisesti laitetta varten sy-
vennetty lattia. Laitesyvennys on ensimmäinen valettava osio, jonka jälkeen tehdään 
vielä maanrakennustöitä. Syvennysten syvyys lattian pinnasta vaihtelee ja on mata-
limmasta syvimpään 450–950 mm. Kuvassa 18 on laitesyvennys, jonka pintalattia on 





Kuva 18. Laitesyvennys, jonka pintalattia on juuri hierretty. Laitesyvennyksen ympäröivää lattiaa 
ei ole vielä valettu. 
Laitesyvennyksen teko alkaa pohjamaan tasauksella, jolloin pystytetään laitesyvennyk-
sen pohjalaatan muotit. Paalulattiassa suoritetaan myös raudoitustyöt muotituksen jäl-
keen. Pohjalaatta valetaan ja sen annetaan sitoutua ja saavuttaa lujuutensa. Pohjalaat-
taan merkitään laitesyvennyksen seinien paikat ja ne toimitetaan pohjalaatalle L-
elementteinä. Elementit hitsataan toisiinsa kiinni, porataan tartuntaraudat pohjalaattaan 
ja valetaan paikalleen juotosvaluna. Valun jälkeen elementtien väliset pystysaumat 
suljetaan radonin takia bitumikermillä. Kermin yläreuna tuodaan aina elementin päälle 
asti, jossa se jatkuu myöhemmin yhdistettynä lattian radon eristeisiin. Laitesyvennyk-
sen ympäristö täytetään täyttömaalla ja ennen ympäröivän lattian alustavia töitä vale-
taan laitesyvennykseen 80 mm pintalattia. Pohjatöiden ohessa laitesyvennyksiin asen-
netaan ja muotitetaan pumppukaivot sekä seinien läpi kulkevat sähköjohtojen varauk-
set. Pumppukaivolla imetään laitesyvennyksestä vesi pois. Kaivo toimii pumpulla, kos-
ka sinne ei lähtökohtaisesti kuuluisi valua vettä. Kuvassa 19 näkyy, miltä valmis lai-
tesyvennyksen pumppukaivo näyttää. Pumppukaivon päälle tulee vielä teräksinen ritilä-
taso. Myöhemmin laitesyvennystä ympäröivä betonilattia valetaan L-elementin päälle 
laitesyvennyksen sisäreunaan asti. Laitesyvennyksen päälle tulevan betonilattian reu-




Kuva 19. Laitesyvennyksen pumppukaivo, kaivoa tulee suojaamaan vielä teräsritilä. 
3.3 Pintabetonilattia 
Pintalattioiden valut hoitaa suomalainen Betomix Oy. Pintalattioissa Betomix käyttää 
pumppuautoa ja hoitaa betonin levityksen, tasauksen ja tärytyksen perinteisillä tavoilla 
käsin. Pintalattioita rakennuksessa on yhteensä noin 60 000 m2. Välipohjatyyppejä on 
useampia. Ne eroavat toisistaan lattian paksuudella, pinnoituksella ja eristekerroksella. 
Pintalattiat on valettu kahden kesän aikana valutöiden yltäessä aina vuodenvaihtee-
seen asti. Valutyöt suoritetaan kuitenkin lämpimässä hallissa, joten lämpötila ei koidu 
ongelmaksi. Pintalattiaurakat käsittelevät erilaisia toimistoja, sosiaalitiloja, konehuonei-
ta, IV-konehuoneita, kylmäkonehuoneita, serveritiloja, sähkötiloja, kanavatiloja, kulje-
tinkäytäviä sekä henkilöliikennekäytäviä. Valettavien tilojen valaminen tekee vaikeaksi 
niiden sijainnit ja muoto. Pumppuautojen sijaintiin vaikuttavat kaikki ympärillä tapahtu-
vat työt ja välillä pumppuautolle on ollut todella vaikeaa löytää sijaintia. Kuvassa 20 
oleva pumppuauto on pitänyt pystyttää rakennuksen ulkopuolelle. Pintalattioiden betoni 
on lujuusluokaltaan C25/30 raekoon ollessa 16 mm ja lisäaineena ollessa tehonotkistin. 





Kuva 20. Pumppuauto on jouduttu pystyttämään rakennuksen ulkopuolelle. 
3.3.1 Työn toteutus  
Pintalattian pohjatyöt ovat maanvaraiseen lattiaan verrattuna vähäiset. Nimensä mu-
kaisesti pintalattia tulee jo kantavan rakenteen pinnalle lattiaksi. Yleisin valettava pohja 
pintalattioille on ontelolaatta-kenttä. Laitesyvennyksissä pintalattia valetaan pohjalaatan 
päälle, mutta se kuuluu maanvaraiseen urakkaan. Pintalattian pohjatyöt koostuvat be-
tonin kiinnittymisen varmistuksesta. Pintalattiasta täytyy tulla yhtenäinen rakenne kiin-
nittymällä pohjastaan ontelolaattoihin. Tätä tehostetaan imuroimalla ja putsaamalla 
ontelolaatasto. Myös suuret epätasaisuudet tulee poistaa. Putsattu pohja primeroidaan 
tartuntaa tehostavalla nesteellä. Tämä suoritetaan juuri ennen valua. Pintalattia saattaa 
olla eristetty, jolloin puhutaan kelluvasta lattiasta. Tällöin ontelolaattojen ja pintalattian 
väliin tulee eristekerros, joka pitää rakenteet irtonaisina toisistaan. Pintalattia pidetään 
irrallaan seinistä ja pilareista irrotuskaistalla, joka asennetaan ennen muotti- ja raudoi-
tustöitä. 
Pintalattioihin tulee myös kuitubetonin lisäksi lisäraudoituksia muun muassa pilarien ja 
seinien ulkonurkkiin, sekä vahvistuksiksi eri pohjarakenteiden välille. Kuvassa 21 on 
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tasopiirustuksen viittaus lisäraudoitukseen. Myös suurempien läpimenojen ja ovien 
kohdat ovat halkeamiselle alttiita ilman lisäraudoitusta. Liikuntasaumoilla jaetaan lattiat 
liian isoista osista pienempiin, tai erotetaan halkeamiselle riskialttiit tilat toisistaan. Ker-
roksissa olevissa pintalattioissa on yleensä läpimenoja muun muassa LVI- ja TATE-
tekniikkaa. Ne tulisi muotittaa ja valaa tiiviiksi lattiavalun yhteydessä. Joskus tämä ei 
ole mahdollista ja läpimenot rajataan omaksi alueeksi ja työstetään työsaumalla jäl-
keenpäin. Suuremmat läpimenot tarvitsevat lisäraudoitusta. Valettava alue tarkistetaan 
valuluvan saamiseksi. 
 
Kuva 21. Palkkien päälle tulee teräsverkko ontelolaataston punossuunnittelijan ohjeiden mukai-
sesti. 
Pintalattian valussa on tilattu kuitubetoni suoraan betonitehtaalta. Valussa betoni toimi-
tetaan pumppuautolla pumppaamalla valettavalle alueelle. Pumppu on nopein, helpoin 
ja joissain tapauksissa ainoa tapa valaa pintalattiat. Tästä huolimatta betonin jakami-
nen kentälle voi olla erittäin raskasta. Pumpun letku saadaan mahdollisesti vain yhdes-
tä kohdasta sisälle, mutta valettava alue voi olla kulkukäytävä, jolla on pituutta jopa 150 
m. Tällöin letkun siirtely käytävän päästä päähän on erittäin raskasta. Betonin varsinai-
nen levitys kentälle tapahtuu miesvoimin, kuten pinnan tasaaminen sekä betonin täry-
tyskin. Tasolaserilla seurataan lattian koron säilymistä pinnan tasaamisen aikana. Be-
tonin annetaan sitoutua ja kovettua ennen kuin ryhdytään levittämään kuivasirotetta tai 
hiertämään lattiaa. Kuivasirote levitetään sille tarkoitetulla kärryllä. Sirotteen imettyä 
vettä betonista ja imeydyttyä betoniin aloitetaan hierto. Hierron oikea ajankohta on 
yleensä silloin kun vesi on alkanut imeytyä pinnalta takaisin betoniin.  
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Jälkihoitona betonin pinta kastellaan ja peitetään muovein estäen betonin liian aikainen 
kuivuminen pinnalta. Riippuen lattian käsittelystä on lattia yleensä kahden viikon jäl-
keen käyttövalmis. Lattia saatetaan pinnoittaa lakkaamalla, elastomeerilla, akryylibe-
tonilla, epoksilla tai jo valun aikana kuivasirotteella. Lattian päälle voi toki myös tulla 
jokin muu pintamateriaali, kuten parketti, laminaatti, laatoitus tai matto. Kuivasirote kä-
sitelty lattia jää pinnaltaan sellaiseksi. Toissijaiset tilat, kuten tekniset tilat jäävät yleen-
sä paljaalle betonipinnalle, ellei pinnalta vaadita jotain ominaisuutta, joka vaatii lattian 
pinnoittamisen. 
3.4 Paalulattia 
Kantavia paalulattioita on kahdessa eri vaiheessa. Aikataulullisesti paalulattioiden valut 
jaetaan kolmeen eri valuaikatauluun sitä mukaan, kun mestaa on valmistunut. Pri-
mekss valoi näistä kolmesta kaksi osaa maanvaraisten lattioiden yhteydessä, mutta 
viimeisen vaiheen paalulattian kohdalla valittiin työhön Lattia-Miredex. Koska Primeks-
sillä oli koko hallin suurimman maanvaraisten lattioiden urakka käynnissä samanaikai-
sesti, olisi siihen yhdistettynä paalulaatat olleet liian kuormittava työmäärä. Primekssin 
kanssa yhteisesti todettiin viimeisten paalulattioiden urakan antamisesta toiselle ura-
koitsijalle. Paalulattiat valettiin kahden kesän aikana venyen myöhään vuodenvaihtee-
seen asti. Paalulattioiden betoni on lujuusluokaltaan C25/30 raekoon ollessa 16 mm ja 
notkeusluokka s3. Betoni pumpataan. [5, s.88.] 
Logistiikkakeskuksen länsipääty on jouduttu perustamaan paalujen varaan. Muutoin 
koko rakennus on maanvaraisella perustuksella toteutettu. Paalulattiat käsittelevät ra-
kennuksen +0000-tason betonilattioista noin kuudennesosan. Paalulattioiden toteutuk-
sessa Primekss ei ole kyennyt hyödyntämään suurimpia betonointikoneita. Betoni on 
levitetty pumppuautolla ja miesvoimin levityksen sekä tasauksen lisäksi Primekss on 
käyttänyt kevyempää tasolaserilla ohjattua betonipinnantasauskonetta. Lattia-Miredex 
käyttää betonin tasauksessa, levityksessä ja täryttämisessä perinteisiä miesvoimin 
käytettäviä tapoja. Kuivasirotepinnan levityksessä käytetään kuvan 22 mukaista käsin 
työnnettävää sirotteenlevityskärryä. Paalulattiat ovat lähes kauttaaltaan samalla ala-
pohjatyypillä toteutettu, lukuun ottamatta muutamaa pienempää erillistä huonetta paa-
lulattioiden alueella. Raudoitustöihin kumpikin urakoitsija on käyttänyt erillistä raudoi-
tusaliurakoitsijaa. Paalulattiat ovat valulohkoiltaan maanvaraisia lattioita pienempiä 




Kuva 22. Kuivasirotteen levitykseen tarkoitettu sirotekärry. 
3.4.1 Työn toteutus  
Pohjatyöt ovat alkaneet paalulattioiden osalta työmaan ensimmäisissä vaiheissa, kun 
kantamaton maa-alue on paalutettu. Rungon pystyttämisen ja muiden töiden ajaksi 
paalujen päät ovat peitetty maalla. Tasainen sorakenttä on riittänyt rungon pystytyk-
seen ja rakennuksen sisäpuolella työskentelyyn ennen lattian valamista. Kun lattian 
valamisen ajankohta on lähestynyt, on paalujen päät kaivettu esille kaivinkoneella. 
Kenttä on muuten tasainen ja hieman paalujen päitä korkeammalla, mutta paalujen 
kohdalla on pieni syvennys. Kun pohjatyöt on maanrakennuksen kannalta hoidettu, on 
kentälle levitetty kangas. Kankaalla erotetaan kaksi eri kerrosta toisistaan, sora- ja be-
tonilattia. Paalujen päät on leikattu kankaan kohdalta näkyville. 
Paalulattioilla on rakennesuunnittelijan määrittelemät erittäin raskaat ja tiuhat raudoi-
tukset. Raudoituksilla välitetään kuormat teräsbetonipaaluille, joista kuorma välittyy 
aina peruskallioon asti. Raskaaksi ja tiuhaksi suunniteltu raudoitus varmistaa kuorman 
välityksen paaluille, kuvassa 23 näkyy kuinka tiuhaa raudoitus on. Aikataulullisesti paa-
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lulattia tarvitsee raudoitustöiden takia huomattavasti enemmän aikaa valmisteluihin 
kuin maanvarainen lattia. Paalulattioiden muottityöt eivät juuri eroa maanvaraisista lat-
tioista. Samalla tavalla muottien asiaa ajavat liikuntasaumat ja ulkoseinät. Laitesyven-
nyksien ja lastauslaituriovien kohdat muotitetaan L-raudan kanssa. Paalulattian ja 
maanvaraisen lattian L-raudan asennuksessa erona on, että paalulattiassa on käytetty 
enemmän L-raudan tartuntaan yhdistyvää raudoitusta. Valuluvan myöntämiseksi suori-
tetaan raudoitustarkastus valualueen muun katsastuksen lisäksi. 
 
Kuva 23. Paalulattian raudoitus ennen valamista. 
Betonointityössä betoni toimitetaan työpisteelle pumpulla ja se levitetään ja tasataan 
miesvoimin kentälle. Tärytys hoidetaan käsin sauvatärytinkoneella.  Pinta tasataan 
muiden betonilattioiden tavoin käsin liippaamalla. Primekssin tapauksessa käytetään 
kevyttä käsin työnnettävää ja vedettävää laserohjattua tasauskonetta. Pinnan tasauk-
sen jälkeen levitetään kuivasirote. Käsin kärryllä levitettynä on odotettava betonilattian 
sitoutumisen ja kovettumisen kehityksen oltava riittoisa samoin kuin pintalattiassa. Si-
rotteen levityksen jälkeen lattia hierretään ja jälkihoidetaan maanvaraisen lattian tavoin. 




Ulkolaattojen valamisesta vastaa suomalainen Lattia-Miredex Oy. Ulkolaatat tulevat 
lastauslaiturien kohdalle. Muu piha-alue asfaltoidaan. Ulkolaattojen tarkoituksena on 
pitää talvisin rekkojen lastaus- ja purkualue sulana. Ulkolaatat ovat lattialämmitettyjä. 
Lattialämmityksessä käytetään osaksi maalämmön tuottamaa geoenergiaa. Aiemmin 
PTDC-logistiikkakeskuksen viereen valmistuneen KTDC-logistiikkakeskuksen puolella 
oleva geobiohybridivoimalaitos huolehtii kummankin logistiikkakeskuksen lämmitykses-
tä ja jäähdytyksestä. Logistiikkakeskuksien maalämmön keruuputkistoista kerätty ener-
gia kierrätetään geobiohybridivoimalaitoksen kautta takaisin ja tästä koituvaa energiaa 
käytetään ulkolaattojen lattialämmityksen lämmityksessä. [1.] 
Ulkolaatat ovat toteutettu maanvaraisena ja paaluperustuksella. Rakennuksen länsi-
päädyssä sijaitsevat ulkolaatat ovat muiden länsipäädyn lattioiden tavoin paaluperus-
tuksella tehtyjä. Ulkolaatat nimensä mukaisesti toteutetaan ulkona altistuen sään tuot-
tamille olosuhteille. Ulkolaattojen valussa on turvauduttu suuriin säätelttoihin, joita siir-
retään lattian saavuttaessa riittävän lujuudenkehityksen. Säätelttojen pääasiallinen 
tehtävä on suojata sateelta sekä tuulelta. Teltan sisällä lämmitykseen joudutaan tur-
vautumaan vasta myöhään syksyllä tehtävissä ulkolaatoissa, mutta lähtökohtaisesti 
laatat valetaan kelien ollessa vielä tarpeeksi lämpimät. Teltan suojaus käsittelee ulko-
laatassa valutyön, jälkihoidon sekä kuivumisen ja kovettumisen. Telttaa ei tarvita ai-
emmissa valua valmistelevissa töissä, eikä enää betonin saavuttaessaan nimellislujuu-
tensa. Ulkolaattojen betonin lujuusluokka on C35/45 raekoon ollessa 16mm ja notkeus-
luokan S3. Lisäaineena on tehonotkistin. Ulkona ympäristöolosuhteille altistuvalle ulko-
laatalle on määritelty seuraavat rasitusluokat: XC3 – Kohtalaisen kostea, XD3 – Märkä 
ja kuiva vaihtelevat sekä XF4 – Suuri vedellä kyllästyminen ja jäänsulatusaineet tai 
merivesi. Kuituja on määritelty ulkolaattojen betoniin 35 kg/m3. [5, s.88.] 
3.5.1 Työn toteutus 
Ulkolaatan pohjatyöt eivät eroa paalulattioiden ja maanvaraisien lattioiden osalta juuri-
kaan. Pohjatyöt toteutetaan samalla tavalla, ainoa eroavaisuus on pään päältä puuttu-
va katto. Rakennuksen sisäpuolisista lattialämmitetyistä lattioista eroavaisuus tulee 
eristeestä, joka ulkolaattoihin tulee pohjamaan ja betonilattian väliin. Lämmön johta-
vuus eristetään ja lattialämmitys keskittyy lämmittämään lattian pintaa, ei pohjamaata. 
Ennen eristeiden asentamista muotitetaan ulkolaatta. Muottityö on erittäin yksinkertai-
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nen ja niin on lattian muotokin. Muottien sisään eristekentän levittäminen on helppoa ja 
nopeaa. Paalulattiassa vähän haastetta tuo paalujen kohdalla olevat syvennykset ja 
eristeiden myötäily niiden kohdalla. Paalujen varaan perustettu ulkolaatta sisältää rau-
doituksen, johon lämmitysputkisto saadaan asennettua, mutta maanvaraiselle ulkolaa-
talle täytyy lämmitysputkien kiinnitystä varten asentaa raudoitus. Raudoitus on kevyt ja 
ajaa asian vain putkien paikalla pitämiseksi. Lämmitysputket asennetaan ja lattia on 
tarkastusta ja valamista vaille valmis. 
Valettavaksi valmiille ulkolaatalle tehdään vielä sääsuojaus. Sääsuojana toimii suuri 
teräsrunkoinen teltta, joka siirretään isoissa osissa aina laatalta seuraavalle. Teltan 
siirto tapahtuu ajoneuvonosturilla ja siirtäminen kestää päiviä. Kuvassa 24 sääsuojatelt-
ta. Teltan ollessa paikalla voidaan lattia valaa. Valu tehdään pumpulla pumppaamalla 
betoni letkulla teltan oviaukosta. Levitys, tärytys, tasoitus ja hierto tehdään perinteisellä 
käsityöllä. Lattia jälkihoidetaan muiden tavoin ja saavuttaessaan lujuudenkehitykses-
sään tarpeeksi kovan lujuuden aletaan telttaa siirtää seuraavalle lohkolle. Tarpeellinen 
lujuus on, kun lattia kestää ulkoiset sääolosuhteet. Viileämmillä keleillä telttaa pidetään 
kauemmin ja lämmitettynä lattian päällä, kuten kesällä pahimmilla helteillä suojana kui-
vattavalta auringonpaisteelta. 
 
Kuva 24. Sääsuojateltta. 
32 
  
4 Pakastehallin poikkeuksellisen vaativa betonilattia 
Pakastehalli on nimensä mukaisesti pakasteiden säilömiseen tarkoitettu halli. Hallin 
lämpötila on valmistuessaan -24 °C. Pakastehalli on kokonaan kylmältä osalta erotettu 
ulkoseinästä lämmitetyillä välitiloilla. Halli on käytännössä vuorattu kevytelementtiseinil-
lä ja -katolla. Kuvassa 25 näkyy pakastehallia ja Thermisol-elementtivuorausta. Kulku 
lämpimältä puolelta hallin pakkaseen käy tuulikaapin tai sulkuhuoneen kautta. Lattian 
kautta maahan johtava pakkasen eristäminen ja maan routiminen on estetty eristeker-
roksin ja sulanapitoputkistolla. 
 
Kuva 25. Kuva pakastehallista, jossa näkyy Thermisol-katto sekä lämmitettyjen pilarien saat-
toeristys. Betoniseinä on väliseinä pakkasessa, joten sitä ei tarvitse eristää. 
Kahden suunnitelman välillä päädyttiin sijoittamaan sulanapitoputkisto pohjamaahan 
betonilattian alle suureen suojakerrokseen maata kuin suojata putket omalla betonilaa-
talla. Liitteessä 1 on esitelty nämä kaksi erilaista alapohjatyyppiä. Oli myös kolmaskin 
vaihtoehto, jossa sulanapitoputkisto olisi upotettu eristeeseen, mutta siinä koettiin 
lämmönjohtavuus ongelmalliseksi. Sulanapitoputkiston käyttötarkoitus on estää pakka-
sen pääsyä hallista maahan ja näin estää routiminen. Putkiston sijoittaminen lattian 
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alapuolelle mahdollistaa lattiatöiden toteutuksen suurilla ja raskailla ajettavilla betonoin-
tikoneilla. Myös riski rikkoa sulanapitoputkistoa betonoinnin yhteydessä vältetään, put-
kien ollessa suojassa maan alla. Betonointityön suorittaa Primekss, kuten muutkin 
maanvaraiset lattiat logistiikkakeskuksessa. Pakkasen lattiassa käytetty betoni on sa-
maa kuin muissa maanvaraisissa lattioissa on käytetty. Lattian jäätymistä ei tarvitse 
huomioida betonin reseptissä, koska lämpötila tulee jäämään -24 °C:een. Lattian jääty-
essä ja sulaessa moneen kertaan olisi betonin oltava erilaista, mutta kerran jäädytettä-
essä betoni ei pääse muuttumaan. 
Suomessa ei ole ennen tehty yhtä isoa ja suurelle kuormitukselle joutuvaa pakastehal-
lin lattiaa. Tästä syystä lattian rakenteisiin ja valamiseen ei juuri löytynyt lähtötietoja. 
Jäähalleissa ja pakastehalleissa on kyllä käytetty sulanapitoputkistoja, mutta kuormitus 
sille on ollut paljon vähäisempää. Lopullinen Witronin hyllyjärjestelmän kuormitus tulee 
olemaan suuri ja tätä varten sulanapitoputkisto on tarvinnut paksut suojakerrokset, ett-
eivät putket painu tai vaurioidu. Tätä suojakerrosta on käytetty hyödyksi jo lattian teko-
vaiheessa. Paksun suojakerroksen takia Primekss pystyy käyttämään suuria laitteitaan 
valun suorittamiseen. Tosin pohjatöiden teossa menee niin kauan, ettei koneiden no-
peutta ole voitu valamisessa hyödyntää, mutta niiden tarkkuuden ja tasaisuuden vuoksi 
niitä kuitenkin käytettiin. Kuvassa 26 on vertailussa Sipoon jäähallin pakkasen alueen 
alapohja. Kyseinen alapohja on periaatteessa samanlainen kuin logistiikkahallissa si-
säpuolen rakennuksessa ollessa jäähdytettyä tilaa ja routasuojauksen ollessa toteutet-
tu sulanapitoputkistolla. Erot tulevat rakenteiden toteutuksissa ja käyttötarkoituksessa. 
Jäähallin jäähdytys tapahtuu jäähdytysputkistolla, joka on sijoitettu betonilaatan sisälle. 
Tarkoituksena on pitää betonilaatan päällinen jääkerros jäässä. Jäähalli eroaa kuiten-
kin logistiikkakeskuksesta siinä, että jäähallissa on huomattavasti vähemmän piste-
kuormaa. Jäähallin suojakerros kokonaisuudessaan sulanapitoputkistolle on ohuempi. 
Eristekerros on paksumpi, mutta höyrynsulku puuttuu ja betonilaatta tulee suoraan eris-
teen päälle. Jäähallin rakenteen kantavuus ei kestäisi logistiikkahallin hyllyjärjestelmän 
kuormaa eikä valutöissä käytettyä raskasta kalustoa, jolloin sulanapitoputkisto painuisi 




Kuva 26. Sipoon jäähallin alapohjarakenne päällimmäisestä kerroksesta alaspäin lueteltuna: 
140 mm teräsbetonilaatta, missä on jäähdytysputket, 400 mm eristekerros, 200–300 
mm tiivistetty sorakerros, missä on sulanapitoputkisto ja pohjalla suodatinkangas. 
4.1 Lattiarakenteet 
Ensimmäinen rakenne pohjalta ylöspäin maatäyttöjen lisäksi on sulanapitoputkisto. 
Sulanapitoputkistona on käytetty kiskoihin kiinnitettyä 20 mm paksuista ja 1 mm vah-
vuista muovista lattialämmitysputkea. Putkiston ylä- ja alapuolella on hienoa maa-
ainesta suojelemassa putkistoa. Sitten tulee karkeampaa maatäyttöä, joka vaihtuu taas 
hienoksi. Tässä vaiheessa suojakerros suojelee höyrynsulkuna toimivaa tiiviiksi poltet-
tua bitumikermikerrosta. Bitukermin ja maan väliin on levitetty suodatinkangas. Höyryn-
sulun päälle on rakennettu 240 mm paksu eristekerros Finnfoam-levyistä. Eristekerrok-
sen päälle tulee sepeliä ja kyseiseen sepelikerrokseen suodatinkankaalla erotetut ra-
doninpoistot. Koska höyrynsulun ja eristekerroksen yläpuolinen maatäyttö on tiivis ala-
puolelta sekä yläpuolelta betonilattian takia, on sen tuottama radonpitoisuus tuuletetta-
va pois. Siksi kyseisessä maatäytössä täytön paksuudesta riippuen kulkee radonputket 
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tai sepelistä tehty tuuletuskaistale. Ohuemmissa täyttökerroksissa radonputki ei kestä 
kuormitusta. Karkean maatäytön päälle tulee taas 50 mm hienompaa maa-ainesta. Sen 
päälle lähdetään alustamaan ja rakentamaan betonilattiaa. Tällä toteutuksella on suurin 
osa lattiarakenteita. Osassa lattioissa on lattialämmityksiä, sulanapitoputkisto puuttuu 
sekä höyrynsulku ja eristys puuttuvat. 
Sekä sulanapitoputkistoa suojaavan suojakerroksen paksuus että putkiston kiinnitysta-
pa täytyi selvittää. Liian vähäinen suojakerros tietenkin rikkoisi ja vaurioittaisi putkea. 
Väärällä kiinnitystavalla putkistoa vaurioitettaisiin myös, kiinnityskiskojen painuessa 
muoviseen sulanapitoputkeen. Ulos logistiikkakeskuksen tontille rakennettiin testikent-
tä, jonne asetettiin erilaisia kiskoja ja kiinnitystapoja sulanapitoputkistolle. Sen jälkeen 
tehtiin suojatäytöt ja niitäkin eri paksuudella aina putkien rikkoontumispisteeseen asti. 
Putkia ja suojakerrosta kuormitettiin täysillä kuorma-autoilla. Näiden testien perusteella 
löydettiin oikea kiinnitystapa sekä tarvittava suojakerros putkille. Kuvassa 27 on toteu-
tettu yksi tapa asentaa sulanapitoputkisto sekä täytetty se suojakerroksella. 
 
Kuva 27. Sulanapitoputkiston suojakerroksen koe. Suojakerrosta kuormitettiin ajamalla raskaal-




Pakastehallin lattiassa on käytetty viittä eri alapohjatyyppiä. Osa alapohjatyypeistä ero-
aa lattialämmityksen ja osa liittyvien rakenteiden vuoksi. Kaikki alapohjatyypit lähtökoh-
taisesti perustuvat kuvassa 28 olevasta AP53-mallista, jossa on sulanapitoputkisto, 
höyrynsulku, eristekerros, maatäyttö ja betonilattia. Tätä käytetään pakastehallissa. 
AP54 on myös pakastehallissa, mutta sijaitsee laitesyvennysten alla. Sulanapitoputkis-
ton, höyrynsulun ja eristeiden jälkeen tulee pohjalaatta ja pintalattia, joten maatäytöt 
jäävät kokonaan pois. AP58 on sulkutilojen kohdalle tuleva alapohja. Sulanapitoputkis-
ton, höyrynsulun, eristekerroksen ja maatäytön jälkeen ennen betonilattian valua tulee 
vielä yksi eristekerros. Betonilattiaan tulee sähköinen kaapelilämmitys. AP59 on tuuli-
kaapin alapohja, se on myös lämmitetty kuten AP58, mutta betonilattia on hiukan pak-
sumpi ja lattialämmitys tapahtuu vesikierteisesti. Lämmitysputkille on määrätty suoja-
etäisyys lattian pintaan 150 mm. Tuulikaappien alla ei myöskään ole sulanapitoputkis-
toa, höyrynsulkua tai eristekerrosta. Tuulikaapit sijaitsevat pakkasen ja ulkoilman väliti-
loina ja sulkuhuoneet kylmän ja lämpimän rakennuksen välisenä välitilana. Lämpimän 
ja kylmän välitilassa lattioiden jäätyminen on mahdollista. Siksi sulkuhuoneissa ja tuuli-
kaapeissa on lattialämmitys. Viides alapohjatyyppi on AP57, joka sijaitsee tavaran vas-
taanotossa lämpimällä puolella. Tällä alapohjatyypillä ei ole sulanapitoputkistoa, höy-
rynsulkua tai eristekerroksia. Lattia on normaali maanvarainen lattia, jossa on vesikier-
teinen lattialämmitys. 
 





Pakastehallissa on käytetty lattian lämmityksessä sähköistä ja vesikiertoista lattialäm-
mitystä. Hallissa on sulkuhuoneita, joiden kautta kuljetaan 24 °C:n pakastehallista läm-
pimälle puolelle rakennusta. Sulkuhuoneita on henkilöliikennettä ja trukkiliikennettä 
varten. Sitten on tuulikaappeja, jotka erottavat 24 °C:isen hallin ja ulos johtavat lasta-
usovet toisistaan. Näillä huoneiden lattialämmityksillä halutaan poistaa liukastumisen 
riski. Lämpimän puolen kosteuden kohdatessa pakkasen kylmä ilma kertyy sulkuhuo-
neiden ja tuulikaappien lattialle jäätä, joka pidetään sulana lattialämmityksillä. 
Tuulikaapeissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Tuulikaappien tavoin tavaran vastaan-
ottotila on isompi lämmitetty alue, joka toimii tavaran vastaanottoalueena. Se on myös 
vesikiertoisesti lattialämmitetty ja johtaa suoraan ulos sekä pakkasen halliin. Vesikier-
toinen lattialämmitys on toteutettu maanvaraisena lattiana tavaran vastaanotossa. Tuu-
likaapeissa on maan ja betonin väliin asetettu eristekerros ettei lattialämmitys turhaan 
lämmitä maata. Tuulikaapin ja pakkasen lattia erottuu toisistaan Thermisol-
elementtiseinällä, joka nousee sulanapitoputkiston eristeestä asti. Lattian läpi nousevat 
elementit jatkuvat seinänä lattiasta kattoon asti ja kattona toimii sama materiaali. Pa-
kastehalliin johtavissa ovissa on käytetty Thermo joint -liikuntasaumakynnystä. Kyn-
nykset täytyy rakentaa ensimmäisenä, ennen kuin päästään levittämään teräsverkkoa 
lämmitysputkiston asennusta varten. Kynnyksen asennuksen jälkeen laitetaan radon 
eristekermit ja irrotuskaistat. Sitten kentälle asennetaan teräsverkko ja lämmitysputket. 
Kuvassa 29 on tuulikaapin lattiaeriste ja lämmitysputkiston kiinnittämistä varten oleva 
raudoitusverkko asennettuna. Tuulikaapit valetaan omana lohkonaan suoraan betoni-





Kuva 29. Tuulikaapin lattiaeristys ja raudoitusverkko lattialämmitystä varten. 
Sulkuhuoneiden lattialämmitys on sähköllä toteutettu. Sähkölämmitys on toteutettu 
kahdella eri tavalla sijoittamalla lämmityskaapelit joko betonilattian sisään tai päälle. 
Lattian sisään sijoitetussa lämmityksessä sulkuhuoneen lattia on erotettu muusta hallin 
lattiasta eristämällä sulkuhuoneen kokoinen ala betonilattian alta ja nostamalla eristeen 
reunoista lattian pintaan eristelevyt. Näin sulkuhuoneelle on tehty oma eristetty kauka-
lo, joka keskittää sähkölämmityksen tuottaman lämmitysenergian lattian pintaan sen 
häviämättä lattian alapuolisiin rakenteisiin eristeen ansiosta. Kuvassa 30 on sulkuhuo-
neen kaukalo. Kaukalon sisään asetetaan teräsverkko, johon sähkölämmityskaapeli 
sidotaan kiinni. Lämmityskaapeli nostetaan ylös lattiasta huoneen seinän reunasta. 
Sulkuhuoneen ovissa on lämmitetyt thermo joint-liikuntasauma kynnykset. Sulkuhuo-
neiden lämmitetyt lattiat valetaan yhdessä sulkuhuonetta ympäröivän lattian kanssa. 
Valutyö keskeytetään sulkuhuonetta lähestyessä ja sulkuhuoneen rakenne kasataan jo 
kerran valmiiksi tehdyistä ja kasatuista paloista. Näin betonointityö ei keskeydy liian 
pitkäksi aikaa. Sulkuhuoneet ovat niin pieniä että niiden valu onnistuu suoraan dump-
perista. Lattian tullessa valmiiksi lähdetään sulkuhuonetta rakentamaan. Lattian läpi 
tulevat eristelevyt jatketaan ylös asti seiniksi kevyestä Thermisol-elementistä. Katto 
tulee samasta materiaalista. Sulkuhuoneella on oma teräksinen runko. Toinen tapa 
toteuttaa lämmitys lattiaan on varsinaisen betonilattian päälle tuleva korotettu lämmitet-
ty lattia. Tässä työjärjestys on eri. Maanvaraisen lattian päälle rakennetaan sulkuhuo-
neen runko ja seinät valmiiksi. Lattian pohjalle laitetaan eristelevy ja sen päälle asen-





Kuva 30. Sulkuhuone, joka on eristetty omaksi alueeksi. Keltainen viiva eristeessä toimii lämmi-
tyskaapelien rajana, etteivät seinien reunoille poraamalla tulevat kiinnitykset lattiaan 
riko niitä. 
Thermo joint-liikuntasauma kynnykset ovat leveitä kynnyksiä joissa on sähköinen läm-
mitys pinnassa pitämässä kynnyslevyn lämpimänä. Tällä halutaan estää kynnyksen 
jäätyminen pinnasta sekä siihen tiivistyvän oven jäätymistä kiinni kynnykseen. Kysei-
sen kynnyksen liikuntasauma ei ole kuin noin 50 mm korkea, mutta leveyttä kynnyksel-
lä on enemmän. Kynnyslevystä laskeutuu alaspäin noin 50 mm matalat levyt, joiden 
keskelle asennetaan eristelevy. Eristelevy tulee lattian läpi pohjaan asti ja erottaa kyl-
män sekä lämmitetyn lattian toisistaan. Kuvassa 31 on eristetty kynnys kuvattu päästä, 
jolloin sen leikkauksessa näkyy kynnyksen rakenne sekä eristeen paikka keskellä kyn-
nystä kynnyslevyn alapuolella. 
 
Kuva 31. Kuvassa näkyy eristetty kynnys. Kynnyksessä ei ole lämmitykselle varausta, eikä irroi-
tettavaa päälilevyä lämmityksen huoltoa varten. 
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4.2 Liittyvät rakenteet 
Pakkasessa olevat rungon suuret teräsbetonipilarit keskellä hallia ja väliseinillä, ovat 
lämmitettyjä. Pilarien sisällä kulkevat sähköllä lämmitettävät johdot. Pilarien ympärille 
on rakennettu saattoeristys, joka nousee aina sulanapitoputkiston finnfoam eristeker-
roksesta puolentoista metrin korkeuteen lattian pinnasta. Sama saattoeristys on myös 
katon rajassa. Saattoeristyksellä estetään lämmön ja kylmän siirtyminen pilaria pitkin. 
Käytettävät Thermisol kevytelementit ovat pinnaltaan peltiä kummaltakin puolelta ja 
keskellä jää EPS-eriste. Näitä on käytetty 100 mm vahvuudella saattoeristeenä, lisä-
eristeinä ja pakkasen vaipassa 200 mm vahvuudella. Pinnassa oleva pelti on pontitet-
tua elementtien välillä ja se on höyrytiivis. Elementtien pystysaumat teipataan ja pellite-
tään tiiviiksi. 
Kylmän hallin ja lämpimän puolen jakavia rakenteita ovat edellä mainitut Thermisol-
elementit seinillä ja katossa, lattiassa betonilattia ja sulanapitoputkistojärjestelmä sekä 
myös betoniseinät. Betoniseinät ovat sandwich-elementtejä, joiden EPS-eristeen vah-
vuus on 100 mm. 
Sulkuhuoneet ja tuulikaapit toimivat välitiloina, joissa siirrytään kylmän ja lämpimän 
tilojen väliltä. Pakkasen ja lämpimän puolen kohtaamisen aiheuttamat reaktiot pyritään 
pitämään sulkuhuoneiden ja tuulikaappien välillä ja se on suurimmaksi osaksi jäätymis-
tä. Jäätyminen tapahtuu pääosin lattiaan, missä lämpimältä puolelta tuleva kostea ilma 
jäätyy pakkasen puolelta tulevan kylmän lämpötilan takia. Lattian jäätyminen on estetty 
lämmitetyllä lattialla. 
4.3 Aikataulu 
Varsinainen pakkashalli on jaettu kolmeen eri osaan, jotka on määritelty sulanapitoput-
kistojen piirien mukaan. Monien eri työvaiheiden ja kerrosten takia on jouduttu su-
lanapitoputkiston asennus jakamaan osiin. Kuvan 32 mukaisesti halli on jaettu itäiseen, 
läntiseen ja eteläiseen osaan. Vastaanotto läntisen hallin eteläpäädyssä on lämmintä 
aluetta eikä näin ollen kuulu sulanapitoputkiston jakamiin alueisiin. Kolmen alueen li-





Kuva 32. Sulanapitoputkisto piirien tekemä hallijako. Osa 1 keltaisella on länsi halli, osa 2 pu-
naisella on itä halli ja osa 3 liilalla on etelä halli. 
Suurien ajoneuvo-ovien sijoittuessa itäiseen ja eteläiseen osioon on loogisesti aloitettu 
lattian työt läntisestä hallista. Seuraavaksi tehtiin eteläinen osa ja viimeiseksi itäinen 
halli. Läntisen hallin lattian ollessa jo valmis on eteläisessä hallissa sulanapitoputkiston 
asennus vasta meneillään ja itäisessä hallissa ei ole työtä aloitettukaan. Itäisestä hallis-
ta on kulkureitti läntiseen halliin eteläisen ollessa työn alla. Eteläisen alueen valmistu-
essa saadaan korvaava kulkureitti läntiseen halliin, jolloin itäisen hallin työt voivat al-
kaa. Loppua kohden on kaksi kulkureittiä kunnes ne eriaikaan valetaan. Viimeiset valut 
järjestetään niin että toinen kulkureiteistä on saatu valmiiseen lattiapintaan, ennen kuin 
toisen kulkureitin valutyöt aloitetaan.  
Itse valuaikataulua päivitetään viikoittain sen mukaan mitä alempien kerroksien töissä 
aikaa kestää. Aluksi oli todella vaikea ennustaa aikataulun tekoa, mutta itäisen hallin 
valujen suunnittelussa oli jo pohjatietoa ja aikamenekit tiedossa läntisen hallin töistä. 
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Ensimmäinen aikataulu tehtiin jokaisen työhön osallistuva urakoitsijan kanssa neuvot-
teluhuoneessa. Jokainen urakoitsija merkitsi seinällä olevalle aikataululle omat työvai-
heensa ja kestonsa post-it-lapuin. Kuvassa 33 on Post-it-lapuin tehty aikataulu. Kuvas-
sa 34 on värein eroteltu toiset lattialohkot toisistaan ja ilmoitettu kunkin valun ajankohta 
ja milloin lattia on valmis käytettäväksi. Yhdessä Post-it-lapuin tehty aikataulu oli hyvä 
käytäntö. Jokaisen työvaiheen urakoitsija oli yhtä aikaa paikalla, jolloin töistä saatiin 
heti keskusteltua ja sovittua keskenään. Jokainen näki heti toisten töiden vaikutukset 
omaan työvaiheeseen. 
 




Kuva 34. Valulohkot eroteltu värein sekä niille merkitty päivämäärä milloin valu tapahtui. 
4.4 Toteutus 
4.4.1 Maanrakennustyöt ja viemäröinti 
Pakkasen hallin rungon, seinien sekä katon valmistuminen kauan ennen lattiatöiden 
alkamista mahdollistaa hallissa jo muiden töiden aloituksen. Hallin korkeuden tuotta-
man ongelman takia lattia on jouduttu täyttämään väliaikaisesti sorapedillä, että suurilla 
saksi-nostimilla yletetään katon rajaan. Hallissa on pyritty tekemään muut työt mahdol-
lisimman pitkälle sorapediltä, lattiatöiden estäessä työskentelyn pitkältä ajalta. Lattia-
töiden lähestyessä kaivetaan sorapeti hallista pois ja kaivetaan radonkaivot ja pohja-
viemärilinjat auki. Radonkaivot ja pohjaviemäriputket asennetaan jo olemassa oleviin 
liitäntöihin, jotka johtavat maan alla seinien ali lämpimille puolille missä ne nousevat 
lattiasta läpi. Asennusten jälkeen kaivot ja putket täytetään. Pohjamaa tasataan tiettyyn 
korkoon, jonka jälkeen vaihdetaan maa-ainesta seuraavan kerroksen työvaiheen vaa-
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timuksen mukaan. Seuraava työvaihe vaatii 0 – 6 mm tavaraa. Jokainen eri vahvuudel-
la oleva maatäyttö tiivistetään ennen seuraavan täytön aloitusta. Tiivistys on tapahtunut 
isoin ajettavin jyrin tai käsin ohjattavin tärylätkin. 
4.4.2 Routasuojaus 
Pohjamaan routiminen estetään pakkasen aiheuttamasta kylmästä eristämällä ja läm-
mittämällä maata alaspäin. Kuvassa 35 näkyvä sulanapitoputkisto nimityksellä toimiva 
lämmitysputkisto toimii routasuojauksena. Pohjamaa on tasattu ja tiivistetty pinnasta 
hienolla 0 – 6 mm maa-aineksella, jonka päälle on asennettu sulanapitoputkisto. Ensin 
asetetaan poikittain menevät kiskot, joissa on urat joihin lämmitysputket painetaan pai-
koilleen. Kiskoja asennetaan usean sadan neliön alalle ennen kuin putkea aletaan ve-
tää paikoilleen. Yhdeltä jakotukilta lähtevä lämmitysputkistopiiri kattaa usean sadan 
neliömetrin alueen. Putkisto vedetään paikalleen ja sitä mukaan painetaan kiinni kisko-
jen uraan. Pitkässä lämmitysputkessa on vääntöä, kun putki pyrkii palaamaan muo-
toonsa missä se on säilötty. Siksi putken ja kiskon liitoskohdan päälle asetetaan maata, 
joka painaa ja pitää putken maata vasten. Sulanapitoputkistoa asennetaan jakotukin 
tuottaman piirin verran kerrallaan ja kun koko alueelle on saatu putkisto asennettua, 
aloitetaan täyttötyö 0 – 6 mm hienolla maa-aineksella. 
 
Kuva 35. Sulanapitoputkistoa levitettynä kentälle. 
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Ennen täyttötyön aloittamista on sulanapitoputkiston ehjänä säilyminen dokumentoita-
va ja tarkistettava. Putket silmäillään läpi mahdollisilta pintavaurioilta ja putkien jako ja 
sijainti tarkistetaan. Jakotukilta tarkistetaan putkissa oleva paine ja paineen säilyessä 
annetaan lupa aloittaa täyttötyö. Täyttötyön ajan putkia tarkkaillaan jakotukilta käsin. 
Jakotukin paineita seurataan täyttötyön loppuun asti, jolloin maa on täytetty ja tärytetty 
oikeaan korkoonsa. Seuraavaksi aloitetaan betonilattian alustavia töitä ja ne eivät enää 
vaikuta sulanapitoputkiin.  
4.4.3 Täyttö 
Täyttötyö alkaa suurelta oven suulta, josta halliin ajetaan sisään. Sulanapitoputkiston 
päälle on ensin laitettava hienoa maa-ainesta, joka suojelee putkea isommilta kiviltä. 
Sen jälkeen levitetään täyttömaata vaadittava suojakerros, joka on koekappaleilla mi-
tattu tarpeeksi paksuksi. Tämä suojakerros suojelee putkia kaivinkoneiden suurilta 
kuormilta. Suojakerrosta levitetään kaivinkoneen leveyden verran ja oviaukolta täyte-
tään tie hallin kauimmaiseen nurkkaan. Kun suojakerrostäytöllä on saavutettu tie hallin 
päätyyn, aletaan siellä levittää määrättyä paksuutta maakerrokselle, joka on vähem-
män kuin kaivinkoneelta vaadittu suojakerros. Tällä toimenpiteellä täytetään koko alue. 
Alueesta riippuen teitä kaivinkoneille on tehty useampia. Kuvassa 36 näkyy yksi kaivin-
koneen tekemä suojakerrostie. Täyttötyö päättyy oviaukkoon, jonka jälkeen suojaker-
ros vielä tiivistetään täryttämällä. Tiivistyksen tekeminen täryttämällä ja sen vaikutus on 




Kuva 36. Kaivinkone tekee suojakerroksesta tietä hallin päätyyn, mistä alkaa pohjamaan täyttö. 
Sulanapitoputkiston täytön jälkeen levitetään alueelle suodatinkangas. Suodatinkan-
gasta seuraa höyrynsulku, joka tehdään bitumikermillä. Kermit liimataan toisiinsa sulal-
la bitumilla saavuttaakseen höyryntiiveys. Höyrynsulun päälle lähdetään levittämään 
eristekerrosta. Eristekerros tulee kahdesta päällekkäin tulevasta 120 mm paksuisesta 
finnfoam-levystä. Kuvassa 37 eristelevyjen asennus on kesken, pohjalla näkyy bitumi-
kermistä tehty höyrynsulku. Eristelevyt asennetaan tiiviisti ja päällimmäinen kerros kiin-
nitetään alempaan asianmukaisella kiinnityksellä. Viimeiset seinää vasten tulevat levyt 
leikataan määrämittaansa ja tiivistetään vielä päädystä uretaanivaahdolla. Seuraava 
työvaihe on alueesta riippuen laitesyvennyksen pohjalaatan valu tai suoraan maatäyttö. 
Laitesyvennyksen omaavilla alueilla rakennetaan pohjalaatalle muotti eristelevykentän 
päälle. Mittamies on käynyt merkitsemässä nurkkapaikat, jonka mukaan muotti sijoite-
taan kentälle. Pohjalaatan muotti on pystytetty ja tuettu muotin läpi menevin kiristys-
tangoin. Muottia ei normaaliin tapaan ole voinut kiinnittää pohjaan kiinni, höyrynsulun 
rikkoontumisen riskin ollessa liian suuri. Itse pohjalaatta joudutaan valamaan betoni-




Kuva 37. Eristelevyjen asennus höyrynsulun päälle. 
Pohjalaatan valun jälkeen asennetaan L-elementit pohjalaatan päälle. L-elementtien 
toimituksessa on sama ongelma kuin pohjalaatan valun, raskaalla kalustolla ei päästä 
eristelevyjen päälle. On turvauduttu kahteen eri tapaan, maantäyttö on aloitettu pohja-
laatan vierestä jolloin L-elementit on maatäytön päältä nostettu ajoneuvonosturilla poh-
jalaatalle mittamiehen osoittamiin paikkoihin. Toinen tapa on tehdä maatäyttö pohjalaa-
tan päätyyn ja luiskata se pohjalaatan päälle. Pohjalaatta itsessään luo tarpeeksi ison 
suojakerroksen, jonka päälle voidaan raskasta kalustoa viedä. Tämä toinen tapa vain 
vaatii pidemmän kovettumisajan pohjalaatalta sen saavuttaakseen tarpeeksi lujuutta. 
Tällöin päästään autolla suoraan laatan päälle, josta elementit nostellaan paikoilleen 
suoraan autosta auton omalla nosturilla. Kuvassa 38 on L-elementtien nosto laatalle 




Kuva 38. L-elementtien haalausta ajoneuvonosturilla viereisen pohjalaatan päältä. 
Elementtien ollessa paikoillaan hitsataan ne yhteen, sekä porataan tartunnat pohjalaa-
tan ja elementtien välille. Seuraavaksi elementit juotosvaletaan ja viimeiseksi element-
tien väliset pystysaumat radon eristetään polttamalla niiden yli bitumikermit. Tämän 
jälkeen päästään maatäyttöä tekemään lopulliseen maan korkoon. Maatäyttötyö suori-
tetaan samalla tavalla kuin sulanapitoputkiston päälle, alle ensin suojakerrosta ja lo-
puksi täyttömaata. Sulanapitoputkiston alla on radonkaivot suodattamassa radonin 
pois, mutta höyrynsulun ja eristeiden päälle tulevalle maalle on tehtävä oma radonin 
poisto. Se toteutetaan radonin poistoputkilla laitesyvennysten ympäriltä, missä maa-
täyttöä on tarpeeksi paksusti. Matalammissa maatäytöissä on suodatinkankaalla erotel-
tu sepeliväylät, jotka kuljettavat radonin pois. Kuvassa 39 näkyy maatäyttö, missä ra-
donin poistoväylää tehdään. Kuvassa 40 näkyvät eri kerrokset hyvin. Alimpana on 
mursketta, josta ylöspäin materiaalit lueteltuna ovat: suodatinkangas, höyrynsulku, eris-
televy, pohjalaatta ja L-elementit. Lopuksi, kun kaikki muut täytöt suoritetaan, tulee L-




Kuva 39. Radoninpoisto on toteutettu suodatinkankaalla erotellulla sepeliväylällä. 
 
Kuva 40. Laitesyvennyksen L-elementit paikoilleen asetettuna. 
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4.4.4 Betonointia alustavat työt 
Maanrakentajan maatäyttöjen saavuttaessa oikean korkonsa aloittaa Primekss levittä-
mään viimeistä 50 mm 0 – 16 mm maa-ainesta, aivan kuten aiemmissa maanvaraisis-
sa lattioissa. Seuraavana työvaiheena asennetaan radonin eristeinä toimivat bitumi-
kermit. Jokaiseen saumaan kuten liikuntasaumojen alle, seinien ja pilarien kohdalle 
sekä laitesyvennyksen L-elementtien päälle tulee bitumikermi. Seinillä kermit nostetaan 
ja poltetaan seinän pintaan kiinni. Radon eristeitä seuraa irrotuskaistat, jotka asenne-
taan kaikkiin mahdollisiin kiinnike- ja tartuntakohtiin. Niitä ovat kaikki pystypinnat kuten 
seinät, pilarit ja lattian läpimenot.  
Irrotuskaistat kiinnitetään teippaamalla. Tiivis kiinnitys on tärkeä osa varmistukseksi, 
ettei lattia tartu irrotuskaistaa suojelevaan pintaan kiinni. Tämä betonin ja seinän kiinnit-
tyminen estää lattian liikkumisen kutistuessaan. Joihinkin kohtiin laitetaan irrotuskaista 
kaksinkertaisena saadakseen lattiaan maksimaalisen liikkumavaran. Monimuotoiset 
alueet, oven pielet sekä yksittäiset läpimenot isoilla lohkoilla on hyvä varmuuden vuoksi 
suojata kahdella irrotuskaistalla päällekkäin. Valutyön jälkeen irrotuskaistat leikataan 
lattian pintaa hieman syvemmältä poikki ja peitetään yleensä kittauksella tai jalkalistal-
la. Primekssin tapauksessa irrotuskaistat poltetaan paljailla maalaamattomilla seinillä. 
Toimenpide on nopeampi polttamalla irrotuskaista kuin leikkaamalla. 
Seuraava työvaihe on muotitus irrotuskaistojen asennuksen jälkeen. Muotteja tulee 
oviaukkoihin ja laitesyvennyksien ympärille tuleviin lattioihin. Muotit ovat tuettuja vaneri-
levyjä jotka porataan ja ruuvataan kiinni seiniin oven ympäriltä ja laitesyvennyksissä L-
elementtien seinämiin. Elementtien seinämissä on myös vemojen paikat nostolenkkejä 
varten, joita on hyödynnetty muotituksessa. Oviaukoissa ja laitesyvennyksissä lattian 
kulmaa tulee suojaamaan L-rauta teräs. Se kiinnitetään muottiin ja betoniin se jää kiinni 
tartuntateräksillään. Betonilattian kulma on paljon kestävämpi suojattuna L-raudalla. 
Muottien ollessa valmiit asennetaan liikuntasaumat. Liikuntasaumojen paikat ovat olleet 
selvillä jo radon kermejä asentaessa. Liikuntasaumoille asennetaan maahan tuenta-
raudat joihin liikuntasauma kiinnitetään. Liikuntasaumat ovat kiinni toisissaan pienellä 
hitsauksella, joka avataan ja poistetaan jälkeenpäin hiomalla. Liikuntasauma on kiinni-
tettävä maahan varmistuakseen sen pysyvän paikallaan. Ennen toisen puolen valamis-
ta irrotetaan tuentaraudat liikuntasaumasta, sen jo pysyessään paikallaan valetussa 
lattiassa. Liikuntasaumat eivät saa olla liian pitkät tai lyhyet. Liian pitkinä ne ottavat 
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päässä kiinni eivätkä pääse aukeamaan, kun liian lyhyinä lattia yhdistyy päästä aiheut-
taen halkeilua. Liikuntasaumojen ollessa paikoillaan tehdään tarvittavat raudoitteet. 
Kuvassa 41 on liikuntasauma asennettu vasta raudoituksien jälkeen, koska kyseessä 
on lattialämmitetty lattia, jossa lämmitysputket kulkevat yhtenäisenä kahden laatan 
välillä liikuntasauman ali. Kyseinen liikuntasauma ei ole maahan asti jakaen kahta eri 
laattaa täysin erilleen. Lattioilla on kuitenkin omat raudoituksensa ja lämmitysputket 
ovat suojattuja suojaputkilla, joten lattioiden kutistumisesta ei koidu harmia. Jos lattiat 
halkeavat, tapahtuu halkeaminen liikuntasauman alta missä on kahden yhteisen laatan 
heikoin kohta. Oviaukoille tulee raudoitussuunnitelmien mukaiset lisäraudoitteet, kuten 
myös pilareille ja ulkonurkille. Oviaukoissa raudoitus sidotaan yhtenäiseksi L-raudan 
tartuntateräksiin. Raudoituksia tulee myös pelkästään lattialämmityksien kiinnikkeiksi. 
Primekssin valaessa paksuja lattioita on heillä mahdollisuus käyttää myös paksua te-
räsverkkoa lattialämmityksen kiinnikkeeksi. Paksumpi teräsverkko on turvallisempi aja-
tellen lattialämmitysputkien ja kaapelien taipuvuutta. Pelkäksi lattialämmityksen pidik-
keeksi 10 mm teräs on ylimitoitettu, mutta huomattavasti helpompi työstää.  
 
Kuva 41. Liikuntasauma asennettuna lattialämmitetylle lattialle. 
Pakkasen ja lämpimän tilojen välille oviaukkoihin tulee erilaiset lämmitetyt kynnykset. 
Kynnys toimii liikuntasauman tavalla liikkuen lattian mukana sen kutistuessa. Kynnyk-
sessä liike tapahtuu sen päällä olevassa kynnyslevyssä. Kynnyslevy on irrotettavissa 
päältä, jotta kynnystä päästään huoltamaan. Levyn alapuolella on sähköinen lämmitys-
kaapeli, joka estää kynnyksen jäätymisen oveen kiinni. Kynnyksen läpi menee myös 
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suuret suorat harjateräkset, jotka eivät suoranaisesti ole kynnyksessä kiinni vaikkakin 
lävistävät sen. Teräksien tarkoitus on estää lattiaa nousemasta reunoilta sen kutistues-
sa. Kynnyslevyn noustessa aiheuttaisi se trukkiliikenteessä aina pienen kolauksen ajo-
neuvoon sekä kynnyksen vastapalaan. Tällainen jatkuva pitkäaikainen liike voi aiheut-
taa kynnyksen murtumisen ja irtoamisen betonilattiasta. Kuvassa 42 on leikkausperiaa-
tekuva lämmitetystä kynnyksestä, jossa on kuvattu lämmityskaapelien paikat irrotetta-
van kynnyslevyn alla. Lämmityskaapelien alle tulee eristelevy, joka jatkuu aina maahan 
asti erottaen betonilattiat toisistaan. 
 
Kuva 42. Kuvassa näkyy lämmitetyn kynnyksen periaateleikkauskuva.  
Lattialämmitetyillä alueilla on lattialämmityksen asentaminen viimeinen työvaihe ennen 
lattian varsinaista valamista. Lämmityksen asentaminen tehdään mahdollisimman 
myöhään, lämmitysputkien ja -kaapelien ollessa asennettuina alttiita rikkoontumiselle. 
Vesikiertoisessa lattialämmityksessä putket ovat paineistettuja. Jakotukilta painemitta-
rista voidaan seurata paineita. Jos paineet laskevat, on putkissa vuoto. Lämmitetystä 
lattiasta riippuen asennetaan joko 150 mm lattian pinnasta muoviputkilla toimiva vesi-
kiertoinen lattialämmitys, tai lattian pintaan tuleva sähköinen lämmitys sähkökaapelein. 
Sähköinen lattialämmitys asennetaan pintaan sen heikomman lämmitystehon takia. 
Samoin kuin sen lattian alapuolet ovat eristettyjä, ettei sähkölämmitys johdu turhaan 




Betonointityö suoritetaan samalla tavalla kuin aiemmat maanvaraiset lattiat. Betoniauto 
saapuu mukanaan tilattu valmisbetoni. Primekssin pisteellä betoniin lisätään kuidut ja 
lisäaine. Betoniauto ohjataan sisään valukentälle, jossa suurimmat osat valetaan 
dumpperilla. Betoni jaetaan betoniautosta dumpperiin sovitussa paikassa, josta dump-
peri toimittaa ja levittää betonin kentälle. Tietyissä paikoissa ja valuissa betoni levite-
tään betoniauton omalla kourulla. Betonin levityksen jälkeen suurella laserohjatulla 
koneella tullaan ja tasoitetaan sekä tärytetään betonilattia. Ahtaammilla alueilla turvau-
dutaan pienempiin laserohjattuihin tasoituskoneisiin. Pienimmällä koneella tärytyksessä 
turvaudutaan perinteiseen käsin käytettävään tärykoneeseen.  
Vesikiertoisissa lattialämmityksissä joudutaan käyttämään pumppua raudoituksen ja 
lämmitysputkien takia. Pumpunkaan kanssa ei betonin levitys ole riskitöntä ja on aina 
mahdollisuus pumpun letkulla rikkoa lämmitysputket. Letku on noin viiden metrin pät-
kissä ja välissä on suuret teräksiset liitokset. Letku itsessään ei juuri aiheuta lämmitys-
putkille haittaa mutta liitoskohdat on suojattava suoralta kosketukselta putkiin. Kuvassa 
43 on lattialämmitysputket suojattu pumpun letkun liitokselta. Lattialämmitysputkien 
painetta seurataan jakotukilta painemittarista valutyön aikana. Betoni tasataan ja täry-
tetään käsin linjaarilla ja tärykoneella.  
 
Kuva 43. Pumpun letkun liitoksen suojaus. 
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Sulkuhuoneiden rakenteet valmistettiin joko ennen tai valun aikana riippuen valuloh-
kosta ja sulkuhuoneen sijainnista. Kesken valun tehdyn sulkuhuoneen kohdalla valutyö 
seisautettiin, jonka aikana asennetaan valmiiksi tehdyt rakenteet. Pohjalle tulee eriste-
levy, jonka päältä reunoilla nousee eristelevyt joista jatkuu lattian päällä sulkuhuonei-
den seinät. Eristelevyt liimataan toisiinsa uretaanivaahdolla. Sulkuhuoneen sisälle nos-
tetaan muotoonsa leikattu teräsverkko, johon on jo valmiiksi kiinnitetty lattialämmitys-
kaapeli. Verkko asetetaan paikoilleen ja korotetaan korotuspaloin. Lämmityskaapelin 
pää asetetaan suojaputkesta läpi joka nousee lattian pinnalle. Sulkuhuoneen ollessa 
valmis aloitetaan sen ympäriltä ja sisältä betonin levittäminen. Betonia laitetaan tasai-
sesti ja varovaisesti kummallekin puolelle lattiat jakavaa eristettä. Seinäeristeen ei ha-
luta nousevan tai liikkuvan paikaltaan. Betonin tasoitus ja tärytys pystytään sulkuhuo-
neen ympäriltä tekemään isoin konein, mutta sulkuhuoneen osalta työ on tehtävä kä-
sin. Ennen valua tehtävissä sulkuhuoneissa työmenetelmä on sama, mutta sulkuhuo-
neet ovat jo valmiit valua aloittaessa. Sulkuhuoneet saattavat estää dumpperin käytön, 
mutta betoniauton kourulla saadaan valettua kourun yltäessä jopa yhdeksään metriin. 
Kuvassa 44 on pienen erillisen laatan valussa käytetty betoniauton kourua sen pitkän 
ulottuvuuden takia. 
 
Kuva 44. Betonin levitystä betoniauton pitkällä kourulla. 
Lattialämmitetyt tilat ovat pakkasen ja lämpimän osan välisiä rakenteita, joissa on myös 
lämmitetyt kynnykset. Kynnyksissä on sähköllä toimiva lämmityskaapeli. Samaista 
lämmityskaapelia käytetään myös tuulikaapeissa L-raudan läheisyydessä lastauslaitu-
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rien ovien kohdalla, joihin oli aluksi myös suunniteltu lämmitetty kynnys. Kynnys todet-
tiin turhaksi ja se korvattiin lähelle lattian pintaan asennettavalla lämmityskaapelilla. 
Sen käyttötarkoitus on vain estää oven jäätyminen lattiaan kiinni. Kuvassa 45 on läm-
mityskaapelilla korvattu lämmitetty kynnys. 
 
Kuva 45. Lämmitetyn kynnyksen sijaan on laatan reuna lämmitetty pinnasta lämmityskaapelilla. 
Syvemmällä kiertää vesikiertoinen lämmitysputkisto. 
Kaikkiin lattioihin tulee kuivasirote käsittely lämmityksistä huolimatta. Isoilla lämmittä-
mättömillä lattioilla pystytään käyttämään suurta sirotekonetta, mutta lämmitetyillä alu-
eilla joudutaan käyttämään käsin työnnettävää sirotekärryä. Sirotteen levittämisen jäl-
keen aloitetaan hiertotyö. 
4.4.6 Jälkihoito 
Jälkihoitaminen hoidetaan samoin tavoin ja periaattein kuin Primekssin aiemmat 
maanvaraiset lattiatkin. Ainoa ero tulee lattian kastelusta jälkihoidossa. Lattian alla ole-
van maatäytön alla on eristelevyt ja höyrynsulku. Vesi pääsee kuivumaan vain ylöspäin 
betonilattiasta, joten liiallista kastelua tulee välttää. Kaikki ylimääräinen kosteus ja vesi 
täytyy haihtua maasta ja lattiasta ennen kuin pakkasta aletaan jäähdyttää. Siltikin latti-
an kastelua ja peittämistä jälkihoitona ei voida jättää tekemättä, mutta kastelu on tehtä-
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vä maltilla. Höyrynsulun tarkoituksena onkin estää kosteuden pääseminen rakenteisiin 
joissa se pääsee jäätymään aiheuttaen vahinkoa. Höyrynsulun päällä olevaa mahdol-
lista vettä ja kosteutta seurataan laitesyvennyksien pohjaan asennetuilla tarkistus-
kuopilla. Tarkistuskuoppa on auki pohjalle höyrynsulkuun asti ja höyrynsulku on muo-
toiltu siltä kohdin syvemmäksi keräten veden. Pakastehallin jäädyttämistä ei voida aloit-
taa niin kauan kun tarkastuskuopassa on vettä. Aiemmissa vaiheissa laitesyvennysten 
päissä oli pumppukuopat. Tarkistuskuoppia on viisi ja ne kaikki sijaitsevat pakkasen 
keskihallissa. 
Noin kahden viikon kovettumisen jälkeen lattia on saavuttanut tarpeeksi suuren lujuu-
denkehityksen aloittaakseen PentraSil ja PentraGuard -käsittelyn. Käsittely suoritetaan 
samoin tavoin kuin aiemmissakin lattioissa ja se tarvitsee päivän kuivumisajan. Kuvas-
sa 46 näkyy ero pintakäsitellyn ja käsittelemättömän lattian välillä. Ennen lattian käyt-
töönottoa pyritään se tarkastamaan tarkemittauksin. Lattia ajetaan läpi ”koiraksi” kutsul-
la lattian tasaisuuden mittauslaitteella, jolloin saadaan kokonaiskuva lattian korkohei-
toista. 
 
Kuva 46. Pentra-käsitelty lattia kiiltää ja on tummempi kuvan ylälaidassa. Käsittelemätön beto-




Lattia otetaan käyttöön heti sen kovettumisen ja pintakäsittelyn jälkeen. Tämä käyt-
töönotto käsittelee vain lattialta tehtäviä jäljelle jääneitä rakennus sekä TATE-
asennuksia. Lopullinen varsinainen käyttöönotto pakkasvarastona tulee ajankohtaisek-
si vasta kun pakkasen hallin jäädyttäminen alkaa. Lattian käyttöönoton myötä alkaa 
lattian jatkuvaa tahtia tapahtuva peseminenkin. Lattiaa pestään päältä ajettavalla pie-
nellä lattian pesukoneella. Lattiaa huolletaan pesemisen yhteydessä. Lattiassa on voi-
nut tapahtua valmistuksen yhteydessä virheitä, jotka pitää korjata ennen jäähdyttämis-
tä. Yleisin on sirotteen irtoaminen pinnasta. Sirote ei ole tarttunut betoniin, jolloin se 
yleensä irtoaa itsestään ja murenee pinnasta. Toiset huoltoa vaativat työt ovat lattiaan 
kohdistuneet iskut, jotka ovat vaurioittaneet pintaa. 
Lattian jäädyttämiseen on betonilattian valmistajalta tullut tarkat ohjeet. Laboratiossa 
tehdyin testein ja mittauksin on laskettu taulukko, jonka mukaan hallia saadaan jääh-
dyttää lattian se kestäen. Myös Witronin hyllyjärjestelmän muutokset jäähdyttäessä on 
laskettu. Hallin jäähdytystahti on joitain lämpöasteita päivää kohden ja lattian jäädy-
tysohjeilla kestäisi kaksi viikkoa saada halli jäähdytettyä rakennusaikaisesta lämmöstä 
-24 °C:een. Witronin järjestelmän jäähdytysohjeilla hallin jäähdyttämisessä kestää kol-
me viikkoa, jolloin lattian puolesta ei tule sen suhteen ongelmaa. Jäähdytystahti on 
seuraavanlainen: 20 °C:sta 2:een °C:een saa halli jäähtyä 3 °C:tta päivässä. +2 °C:sta 
-2 °C:een jäähdytysvauhti on 1 °C päivää kohden. Siitä eteenpäin hallin lopulliseen 
lämpötilaan -24 °C saa hallin lämpötila jäähtyä päivässä 2 °C:tta. Plussan puolelta siir-
ryttäessä pakkasen puolelle tapahtuu eniten liikettä ja muutoksia, siksi tämän hetken 
jäähdytystahti on selvästi hitaampi. Liitteenä tiedosto liite 2 suunnittelijakokouksesta, 






5 Logistiikkakeskuksen betonilattioiden suunnittelu ja korjaus 
Hyvällä työnjohtamisella ja etukäteissuunnittelulla työmaalla vältetään virheet ja saavu-
tetaan haluttu tulos. Työnjohtamisella oikeat toteutussuunnitelmat välittyvät työmaalle 
itse rakenteisiin ja työ tulee tehdyksi oikein. Välillä työtä tehdään ulkomuistista ja liian 
rutinoituneella ajattelumaailmalla ”näin on tehty aina ennenkin”. Ongelmaksi koituu 
kehittyvä ja jatkuvasti muuttuva rakennustekniikka, työnjohtajan täytyy pysyä perillä 
uusista määräyksistä ja työtavoista. Työnjohdon tehtävä on vahtia työtä ja työn etene-
mistä sekä ennaltaehkäistä tulevia ongelmia. Joissain tapauksissa ongelmat ovat väis-
tämättömiä ja niihin on löydettävä nopeat toimivat ratkaisut. Ongelmaan on helpompi 
löytää muutos ja ratkaisu kun betoni ei ole vielä levitetty kentälle. Projektinjohtourakas-
sa voi yllättäviä muutoksia ja lisäyksiä tulla viime tingassakin, joka voi pyöräyttää jo 
tehdyt suunnitelmat täysin päälaelleen. 
5.1 Suunnittelu 
Betonilattioiden suunnittelu on sidottu yhteen Witronin hyllyjärjestelmän kanssa. Latti-
oiden vahvuus ja liikuntasaumojen sijainneiden täytyy olla oikeat hyllyjärjestelmän 
kuormituksen ja sijainnin kanssa. Maanvaraiselle ja paalulattialle kohdistuu suurimmat 
kuormat niiden kantaessa yli 20 metriä korkeita hyllyjärjestelmiä. Pintalattioille kuormi-
tus ei ole niin suuri, mutta tasaisuus ja oikea korko ovat sitäkin tärkeämpiä. Suuret hyl-
lyjärjestelmät yhtyvät kuljetinkäytäville, joita on kahdessa tasossa. Kuljetinkäytävillä on 
pituutta alusta loppuun noin kilometrin verran ja koko matkalla menee yhtenäinen kulje-
tin liukuhihnajärjestelmä. Koko tämän matkan aikana hallin puolella olevasta korkeasta 
hyllyjärjestelmästä yhtyy kuljettimia kuljetinkäytävien kuljettimiin. Yhtenäinen hyllyjär-
jestelmä vaatii todella laajalta alueelta minimaalisen heiton tasaisuudessa ja lattian 
korossa. Poikkeavuuksia ei oikeastaan saa olla.  
Hallissa on lattialämmitettyjä maanvaraisia lattioita, joiden vahvuus on 250 mm ja suo-
jaetäisyys lämmitysputkista lattian pintaan on 150 mm. Hyllyjä kiinnitetään lattiaan 110 
mm syvillä porauksilla, jolloin toleranssit mukaan laskettuna on lämmitysputkiston sijoit-
tamisessa oltava todella tarkka. Näillä lattialämmitetyillä alueilla on myös yritetty välttää 
lattialämmitysputkien asennukset tietyiltä alueilta lattioiden reunoilta, joille tulee Witro-
nin hyllyjen jalkojen kiinnitys. Ongelmana on ollut lattian valamisen ollessa aikainen 
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työvaihe verrattuna Witronin hyllyjärjestelmän suunnitelmiin. Suunnitelmia ei vielä vält-
tämättä ole ollut tai niihin on tullut merkittäviä muutoksia. 
Pakkasen hallin routimisen estämiseksi vaati tilaaja kaksi erilaista suunnitelmaa. Kum-
massakin suunnitelmassa routimisen estämiseksi käytettiin sulanapitoputkistoa. Ero tuli 
sulanapitoputkiston suojaamisessa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa olisi suojaputket 
valettu betonilaatan alle pienempään suojakerrokseen maata. Tuon suojana toimivan 
betonilaatan päällä olisi tullut eristeet. Eristeiden päälle olisi tullut mursketta ja sitten 
maanvarainen lattia. Toisessa vaihtoehdossa sulanapitoputkisto suojattiin tarpeeksi 
paksulla maatäytöllä, jonka jälkeen tulee eristekerros, murske ja maanvarainen lattia. 
Työ päädyttiin toteuttamaan toisella vaihtoehdolla, jossa sulanapitoputkien suojaus 
tehtiin kokonaan maalla. 
5.1.1 Suunnitelma muutokset 
Projektinjohtourakkamallin erityispiirteitä ovat suunnitelmien mahdollinen alhainen val-
miustila töitä aloittaessa. Tämä on näkynyt betonilattian suunnitelmissa lähinnä liikun-
tasaumoissa niiden siirtämisellä tai lisäämisellä. Tilaajalta on tullut kaksi suurempaa 
lattioihin vaikuttavaa suunnitelmamuutosta projektin aikana. Muutoin suunnitelmiin tul-
leet muutokset ovat tapahtuneet yhteistyössä tilaajan rakennusvalvojan, pääurakoitsi-
jan ja lattiaurakoitsijan välillä töiden edetessä, kun lattiajako on silmin nähtävissä. Myös 
pääurakoitsija voi lähestyä tilaajaa ja suunnittelijoita huomaamillaan hyödyllisillä muu-
toksilla tai virheillä. Ehdotettu suunnitelmamuutos täytyy sopia rakennesuunnittelijalle ja 
Witronille ennen kuin muutosta voidaan lähteä tekemään. 
Tilaajalta tulleet kaksi suurempaa muutosta olivat palpa eli pullonpalautustilassa lattia-
kaivojen korottaminen lattianpinnan tasoon sekä yhden lastauslaiturioven lisääminen 
pakkasen halliin. Palpa tilassa seitsemän isoa lattiakaivoa olivat toteutettu paikalliskaa-
dolla. Ongelmaksi tulee trukkiliikenne täydellä lastilla tyhjiä pulloja. Lähekkäin olevat 
kaivot ja paikalliskaadot horjuttavat trukkiliikennettä ja mahdollisesti kyydissä olevat 
pullot hajoaisivat tai putoaisivat. Ensimmäiseksi selvitettiin isojen lattiakaivojen koro-
tusmahdollisuuksia niiden säilyttäessä ominaisuutensa ja kuorman kestävyyden. Seu-
raavaksi kaivojen ympäröivät paikalliskaadot täytyy rusnata, eli poistaa lattiaa pinnasta 
niiltä osin. Lattiaa täytyy poistaa noin 20 mm syvyydeltä, että uusi lattia tarttuu tarpeek-
si ja kestää paikkauksena. Kyseinen muutostyö otettiin työn alle vasta noin kuusi kuu-




Kuva 47. Yksi kaivoista jätetään ennalleen, loput nostettavat on merkitty kuvaan. 
Toinen merkittävä suunnitelmamuutos oli pakkasen halliin yhden lastausoven lisäämi-
nen. Pakkasen halliin johtaa ulkoa yhteensä 16 lastauslaituriovea rinnakkain. Muutos 
oli merkittävä, koska ison oviaukon sahaus paksusta sandwich elementistä kesti use-
amman päivän. Betonisahaaminen tuotti paljon vettä, mitä ei pakkasen hallissa saa 
päästää yhtään ylimääräistä alapohjarakenteisiin. Veden ohjaus ja keräys sahaamises-
ta tuotti oman työnsä. Lattiaa oli tarkoitus valaa kyseiseltä paikalta samaisella viikolla, 
joten parin päivän viivästys oviaukon tekemisestä oli merkittävä viivästys. Oviaukon 
valmistuttua täytyi tuulikaappia jatkaa muilta 15 ovelta. Murske täytyi poistaa oven 
edestä aina finnfoam eristeeseen asti pohjalle. Sieltä saatiin nostettua tuulikaapin sei-
nämät ja tehtyä uudet mursketäytöt lisäten eristekerros lattian alle. Tämä kaikki viiväs-
tytti lattian valamista, mutta onneksi löytyi vaihtoehtoista mestaa, etteivät valutyöt täy-
sin seisahtuneet. 
5.2 Aikataulu 
Betonilattiatyöt ovat aikatauluun iso ja raskas työvaihe, keskeyttäen kyseisiltä alueilta 
muut työt hetkellisesti kokonaan. Pakkasen lattiatyöt johtivat suuriin taukoihin muiden 
töiden osalta, työstettävän alueen vaikuttaessa niin laajasti. Betonilattioiden pohjien 
teko routimisen estämiseksi on laaja toimenpide. Pakkasen halli käsittää noin puolitois-
ta hehtaaria maanvaraista betonilattiaa. Sulanapitoputkiston piirien jakautuessa kol-
meen osaan on hallista kolmasosa pois käytöstä maanrakennustöiden vuoksi. Maanra-
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kennustöiden siirtyessä seuraavalle alueelle alkaa betonointityöt ensimmäisellä alueel-
la. Pahimmillaan koko halli on pois käytöstä maanrakennustöiden, betonoinnin ja beto-
nin kuivumisen takia. Vaikka ensimmäinen alue olisi valmista betonilattiaa, ei seuraavia 
työvaiheita voida siellä jatkaa. Toinen ja kolmas alue eristävät kulkureitit keskeneräi-
syyksillään ensimmäiselle vaiheelle. Lähes koko pakkasen lattian on oltava valmis en-
nen kuin töitä päästään jatkamaan. Alapohjarakenteen monimutkaisuuden takia muut 
työt pakkasen hallista keskeytyivät noin puoleksi vuodeksi. Näin pitkän työvaiheen ta-
kia aikataulun huolellinen etukäteissuunnittelu on todella isossa roolissa. 
Muut maanvaraiset lattiat, paalulattiat, ulkolaatat ja pintabetonilattiat aiheuttivat aika-
tauluun myös oman seisahduksen betonointityön ajaksi, jota seurasi vielä kolmen vii-
kon kuivumis- ja kovettumisaika. Paalulattiat veivät vielä vähän enemmän aikaa mitta-
vien raudoitustöiden takia. Nämä kaikki lattiat olivat kuitenkin ennustettavissa ja aika-
tauluun päivien tarkkuudella tehtävissä. Pakkasen lattia aiheutti enemmän päänsärkyä 
ensimmäisen aikataulun tekemisen kannalta, kun verrattavaa pohjatietoa ei juuri ollut. 
5.3 Betonilattioiden laatuongelmat 
Kolmena kesänä kun logistiikkakeskuksella on valettu lattioita, on jokaisena törmätty 
ongelmiin. Osa ongelmista oli urakoitsijasta johtuvia, osa työnjohdon puutteesta ja osa 
vain yksinkertaisesti huonosta tuurista. Osa ongelmista valmisti varautumaan kysei-
seen mahdollisuuteen tai korjaavaan toimenpiteeseen, jolloin seuraavassa valussa 
moinen vältettiin. Betonilattioissa on kahdenlaisia ongelmia. Yleiset ongelmat, jotka 
työmaasta ja sen olosuhteista riippumatta toteutuvat, jos betonia käsitellään väärin. Tai 
työmaan ja olosuhteiden aiheuttamat ongelmat. On siis tunnettava yleisesti betonin 
käyttäytyminen ja betoni aineena, ennen kuin voidaan lähteä etsimään työmaan ja olo-
suhteiden aiheuttamat riskit. Yleisesti betonointityössä on huomioitavia asioita olosuh-
teet, kuten lämpötila ja sää. Liian kylmällä ei voida valaa, betonin lujuudenkehityksen 
hidastuessa ja betoni ei välttämättä saavuta tarpeellista lujuutta. Myös liian kuumalla 
valaessa betonointi voi epäonnistua, esimerkiksi suora auringonpaiste paljaalle betoni-
pinnalle kuivattaa pinnan liian nopeasti. Muita ongelmia ovat vesisade ja tuuli. 
Työmaakohtaisesti jokaisella työmaallaan on omat riskinsä. Sipoon logistiikkakeskuk-
sen riskit valamiseen tulivat pääsääntöisesti mittasuhteiden aiheuttamista isoista valu-
alueista. Ison hallin olosuhteita on vaikea hallita, jos vaippa ei ole kokonaan ummessa. 
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Lämpötilan ja tuulen kanssa tulee ongelma, jos vaipasta on pienikin osa auki. Laajuus 
ja suuruus aiheuttavat myös muitakin vaikeuksia. Betonin toimitus mestalle oli välillä 
todella työlästä. Rakennuksen monimuotoisuus luo suuruuden ohessa omat haasteen-
sa betonoinnin lisäksi myös muun kaluston ja jälkihoidon kanssa. Näin suurella raken-
nuksella ei laatuongelmat jäänyt rajattavaksi vain työmaasta puhuttaessa, vaan voitiin 
myös jaotella ongelmat eri lattiatyyppeihin ja niiden urakoitsijoihin. 
Pintalattioissa ongelmia tuotti työryhmän vaihtuminen. Valut olivat yhden työryhmän 
tehtävissä, joten palaute meni aina yhdelle ryhmälle kerrallaan. Samat virheet pääsivät 
silloin toistumaan. Myös työnjohto vaihtui urakoitsijalla, joka hidasti hetkellisesti urak-
kaa. Työmaana ongelmaksi nousivat pintalattioiden sijainnit isossa hallissa sekä niiden 
monimuotoisuus. Valut olivat aina valettava pumpulla ja pumpun paikan löytäminen 
osoittautui välillä vaikeaksi. Kooltaan pintalattiat eivät olleet isoja valuja, mutta niiden 
tekemisen tekivät hitaaksi valmistelutyöt. Pintalattiat sisälsivät paljon isojakin läpi-
menoja, joiden muotitus osoittautui välillä erittäin työlääksi. Esimerkiksi valettaessa 
kanavatilaa hallin katon rajassa, oli muotin tekeminen ontelolaatan alapuolelle erittäin 
hidasta kun korkeutta ontelokentän alapintaan oli 22 metriä. Tämä oli ongelma pääura-
koitsijan puolesta, kun urakkarajassa läpimenojen muotitus kuului pääurakoitsijalle. 
Tämä kaikki vaikutti ongelmallisesti aikatauluun, valujen venyessä. Ratkaisuna saimme 
tiivistettyä valuaikataulua osasta pintalattioita, missä valmistelutyöt olivat huomattavasti 
kevyempiä ja vähäisempiä. Ensimmäisessä sirotepintalattiassa sirotteen määrä neliö-
metriä kohden ei täyttynyt, jonka jälkeen jokainen käytetty sirotesäkki laskettiin valun 
päätteeksi. Tällä menetelmällä saatiin urakoitsija pysymään sovitussa määrässä. 
Maanvaraisissa lattioissa oli selvästi suurin vahvuus työryhmässä sekä kehittynein ka-
lusto. Tällä oli omat hyötynsä sekä huonot puolensa. Urakoitsijan tullessa Latviasta oli 
kielimuuri pieni ongelma. Työnjohdon kanssa kommunikointi toimi suomeksi ja englan-
niksi, mutta työryhmästä ei juuri kukaan puhunut englantia. Tällöin kaikki tieto oli men-
tävä työnjohtajan kautta. Suurella miehityksellä eivät äkilliset sairauspoissaolot haitan-
neet ja valujen ollessa suuria joutui niissä olemaan mukana suurin osa työmiesten 
vahvuudesta, jolloin tieto kulki koko porukalle kerralla. Kaluston ollessa suurta ja laser-
ohjattua oli sen hajoamisessa riskinsä. Isoimpien koneiden hajoaminen näkyi heti aika-
taulussa, joka oli suunniteltu isojen koneiden nopeudella. 
Vähäisimmät virheet ja ongelmat olivat paalulattioissa ja ulkolaatoissa, niiden ollessa 
kohteen perinteisimmät lattiat toteutuksen kannalta. Mesta oli helposti saavutettavissa 
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ja kyseisiä lattioita on tehty mittavat määrät ennenkin. Paalulattiat olivat kahden ura-
koitsijan kesken toteutettu ja vähäisesti samat ongelmat heijastuivat mitä pääurakois-
sakin kyseisillä urakoitsijoilla oli. 
5.4 Kohteen laatuongelmien korjausmenetelmät 
Eniten ongelmia ilmeni etukäteen, koska niitä oltiin etsimässä ja valulohkoja tutkimas-
sa. Yleisimpiä muutoksia, joilla ennaltaehkäistiin mahdollisia tulevia korjauksia, olivat 
liikuntasaumojen lisääminen, radon eristyksen ja irrotuskaistan lisääminen sekä lisä-
raudoituksen lisääminen. Näitä löydettiin järjestelmällisesti, mutta loppua kohden ne 
vähenivät urakoitsijan itse jo tiedostaen kyseisen tarpeen betonilattiassa. Liikun-
tasaumojen lisäys vaati aina suunnittelijan luvan ja yhteensovituksen Witronin hyllyjär-
jestelmän kanssa.  
Olennaisimmat ongelmatilanteet varsinaisesti ongelmista puhuttaessa ovat ne, joita ei 
etukäteen pystytty korjaamaan. Näitä ovat kaluston hajoaminen, työryhmän työvirheet 
sekä työnjohdon virheet pääurakoitsijan sekä urakoitsijan puolesta. Ongelmat ja virheet 
ilmaantuvat siis kesken valutyön tai jälkeenpäin. 
Logistiikkakeskuksen betonilattiaurakat ovat jaettavissa neljään eri lattiatyyppiin, jotka 
jaettiin kolmen urakoitsijan kesken. Jokainen lattiatyyppi ja urakoitsija tuottivat omat 
ongelmansa, joten ongelmien listaus ja niiden korjaus on helpointa urakkakohtaisesti 
5.4.1 Pintalattiat 
Pintalattioissa veden tuominen mestalle tapahtui pitkillä vesiletkuilla kellarista, letkua 
saattoi olla satojakin metrejä. Oli sovittu ettei letkuissa pidetä paineita päällä kun vettä 
ei tarvita. Muutaman kerran letkuun oli jätetty vesipaine päälle, jolloin letkujen liitoskoh-
dat pikkuhiljaa vuotivat vettä erilaisiin paikkoihin. Suuremmilta vesivahingoilta vältyttiin. 
Ensimmäinen kulkukäytävän valu ei mennyt kuten oli sovittu. Betonilattian pinnaksi oli 
määritelty kuivasirotekäsittely, joka kyllä toteutettiin, mutta kolme kertaa vähemmällä 
sirotteen määrällä kuin oli sovittu. Jatkossa sirotekäsittelyä vahdittiin enemmän ja käy-
tetyt tyhjät sirotesäkit laskettiin varmistuakseen että sirotetta tuli sovittu kg/m2 määrä. 
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Pitkillä kuljetinkäytävillä oli läpimenoja joihin tuli putki ja eriste ympärille. Putkia ei saatu 
vielä valuun joten niille jätettiin varaukset käyttäen läpimenossa valun aikana tyhjää IV-
putkea. Valun jälkeen tämä IV-putki poistettiin. Lattiaa hiertäessä oli hiertokoneilla lä-
hes jokaista IV-putkea tönitty niin että putki oli kääntynyt vinoon. Tästä läpimenon va-
rauksesta ei sittemmin saanut putkea vietyä suorassa läpi, joten reklamaatiolla Betomix 
porasi vinoon jääneet reiät suoriksi timanttiporalla. 
Valujen toteutus pumpulla oli ajoittain ongelmallista. Pumpun letkua jouduttiin vetä-
mään pitkiäkin matkoja ja letkun siirtäminen ja lyhennys ovat raskasta sekä sotkevaa 
työtä. Kuvassa 48 on kulkukäytävän päähän viety pumpun letku. Seinät ovat suojattu 
betoniroiskeilta muovein, mutta letkulla saatiin silti kolhittua ja sotkettua seinäpintoja 
sen raskaan siirtelyn takia. Myös tukokset joita sattui lähes joka valussa sotkivat työtä. 
Kuvassa 49 on ”terässiilejä” jotka ovat tukoksia pumpun letkusta. Teräskuidut aiheutti-
vat ajoittain tukoksen pumpun letkussa ja tukos ulos saatuaan näyttää vähän siililtä, 
mistä nimityskin terässiili. Tarpeeksi suurella pumpun letkulla nämä tukokset voidaan 
välttää, mutta näillä matkoilla ja letkujen määrillä se ei ollut mahdollista. Letkua ei oltai-
si saatu siirrettyä. 
 




Kuva 49. Betonipumpun letkun tukoksia, niin sanottuja ”terässiilejä”.  
Suurin ja työläin virhe mitä pintalattioissa kävi, oli sosiaalitiloissa suihkuhuoneiden lat-
tialämmityksen unohtuminen. Kyseessä oli puhdas unohdus jokaisen osapuolen puo-
lesta. Vaihtoehtoista ratkaisua ei löytynyt, joten lattia jouduttiin lämmittämään. Lattia-
lämmitys saatiin vaihdettua vesikiertoisesta sähköiseksi helpottaen jälkeenpäin tehtä-
vää asennusta. Lattiaan sahattiin urat sähkökaapeleita varten betonin uritukseen tar-




Kuva 50. Jälkeenpäin tehty lattialämmitys, sahaamalla urat betonilattiaan. 
Valuluvan myöntämiseksi täytyi valettavan alueen olla valukunnossa edeltävänä päivä-
nä, kun se käytiin tarkistamassa rakennusvalvojan kanssa. Projektin alusta loppuun 
asti pintalattioiden urakassa löytyi puutteita irrotuskaistoissa tai liikuntasaumojen kiinni-
tyksessä. Ongelmat johtuivat vaihtuvasta työryhmästä ja työnjohtajasta. 
5.4.2 Ulkolaatat  
Ulkolaattojen urakkaan kuuluivat myös huoltorakennus, aputoimirakennuksen sekä 
porttirakennuksen lattioiden valut. Ulkolaattojen valut sujuivat ilman suurempia ja mer-
kittävämpiä ongelmia, mutta huoltorakennuksen maanvaraisen lattian kohdalla sattui 
merkittävä laiminlyönti. Huoltorakennuksessa on suuret oviaukot, joita ei ollut suojattu 
tarpeeksi valun ajaksi. Aurinko paistoi suoraan valetulle lattialle, joka johti suuriin laa-
tuongelmiin lattian pinnalla. Kuvassa 51 näkyy, kuinka aikainen jälkihoito oli laiminlyöty. 




Kuva 51. Aurinko paistaa suoraan juuri valetulle betonilattian pinnalle. 
Tilaajan toivomuksesta kolmas osapuoli kävi tutkimassa lattian eikä löytänyt muuta 
puutetta, kuin pintaan tulleet halkeamat ja kopot kohdat. Yksi teoria niiden syntyyn oli 
maksimiraekoon sallima suurempi kivi, joka oli jäänyt noin sentin pinnan alle. Tällä ta-
valla kivi olisi jättänyt pinnan heikoksi, mikä selittäisi halkeamat ja kopoisuuden. Ku-
vassa 52 on kolmannen osapuolen arvioima halkeilun syy, missä on isohko kivi lattian 
pinnassa aiheuttanut lattian pinnan heikkouden. Kuvassa oleva tapaus ei liity huoltora-
kennuksen lattiaan. Kivi pinnalla teoria ei pätenyt halkeamia ollessa niin paljon, eikä 
lattian pintaa rikkomalla löydetty isompia kiviä läheltä pintaa. Huoltorakennuksen lattian 
pilasi valutyön aikana ja sen jälkeenkin sääolosuhteiden laiminlyönti. 
 
Kuva 52. Lattian pinta on pettänyt lähelle pintaa jääneen ison kiven takia. 
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Huoltorakennuksen lattian korjauksessa lattia rusnattiin kauttaaltaan auki pinnasta ja 
valettiin uusi pinta kovabetonimassasta. Ennen uutta pintavalua alusta primeroitiin 
epoksi primerilla ja kylvettiin tartuntahiekka. Halkeamat saatiin lattian pinnasta poistet-
tua uuden pinnan myötä, mutta lattia jäi edelleen kopoksi. Ongelma oli siis pintaa sy-
vemmällä. Toinen korjaustoimenpide oli lattian injektointi. Injektoinnissa porattiin kaksi 
reikää kopon vastakkaisille puolille. Ensimmäiseen reikään asennettiin pumppausyhde 
ja toinen reikä toimi ilmanpoistoreikänä. Pumppausyhteen kautta pumpattiin varovasti 
PHS-injektointihartsia. Kun injektointi tulee ulos ilmanpoistoreiästä, on kopon korjaus 
valmis. Reikiä porattiin tarvittaessa lisää. Sään tuoman olosuhteen laiminlyönti, missä 
betoni kuivui liian nopeasti auringon paistaessa suoraan betonilattian pinnalle, tuotti 
todella suuret korjaustoimenpiteet. Betonoinnissa ei saa laiminlyödä yhtäkään työvai-
hetta tai vähätellä pientäkin riskiä. 
Yhdellä ulkolaatalla kävi virhe lattialämmitysputkiston asennuksessa. Lattialämmitys-
putkiston piti kiertää lähellä seinää olevat alueet, jonne lastauslaiturit tulevat. Teräksi-
set lastauslaituritasot tulevat ulkolaattaan kiinni poraamalla ja pulttaamalla. Yhden laitu-
rin alle oli asennettu lämmitysputkisto, joka hajosi porauksessa. Korjaustoimenpide piti 
hyväksyttää tilaajalla ja putki päädyttiin paikkaamaan. Porauksesta hajonnut kohta pii-
kattiin varovaisesti auki. Putkea piti saada tarpeeksi näkyviin niin että reiän paikkaami-
nen putkeen onnistuu. Putken paikkaamisen jälkeen piikattu kohta valettiin umpeen. 
5.4.3 Maanvaraiset lattiat  
Ensimmäisen vaiheen aikana valuluvan tarkastuksessa tuli paljon lisäyksiä irrotuskais-
tojen parantamisesta tai tuplaamisesta sekä lisäraudoituksien tarpeesta. Primekss kui-
tenkin sisäisti nopeasti kyseiset lisäykset ja alkoi omatoimisesti asentaa kyseisiä lisä-
yksiä samanlaisissa paikoissa. Kaikkien viiden vaiheen toistaessaan suurimmalta osal-
taan toisiaan kyseiset puutteet hävisivät ja Primekss itse otti epävarmoista asioista 
yhteyttä ennen valuluvan myöntämisen tarkastusta. 
Primekssin maanvaraisien lattioiden sirotepinta tuotti välillä hankaluuksia. Sirote ei ollut 
tarttunut kunnolla betoniin vaan mureni ja lohkeili lähes itsestään irti. Myös isommille 
alueille sirote halkeili pinnasta pinnan näyttäen hämähäkinseitiltä. Tiivis hiushalkeilu ei 
silti vaikuttanut pinnan lujuuteen. Suhteessa pinta-alaan ja irronneeseen määrään ei 
sirote ollut toistuva ongelma, vaan satunnaista. Syitä sirotteen irtoamiseen on voinut 
olla paljon, suurin syy luultavasti oli kuitenkin vedessä. Vesi kuivui liian nopeasti pin-
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nasta, jolloin betoni ja sirotepinta eivät tarttuneet keskenään ja sirotepinta jäi kellumaan 
pinnalle. Sirote naputeltiin irti tarpeeksi laajalta alueelta, että varmasti yhtenäinen hei-
kosti kiinni oleva sirotepinta saatiin kaikki irti. Korjauksena sirotepaikkaus täytettiin siro-
temassalla ja tällä paksuudella kuivumisajaksi riitti yksi päivä. Paikka jää korjatun nä-
köiseksi, kuten kuvassa 53 erottuu selvästi paikan ulkorajat. 
 
Kuva 53. Sirotepinnan paikkaus jää korjatun näköiseksi. 
Lattialämmityksen lämmitysputkiston takia kyseiset valut täytyi suorittaa pumpulla. Yh-
dessä valussa lattialämmitysputki hajosi, johtuen putkien suojauksen pettämisestä. 
Pumpun valuletkun teräksiset liittimet repisivät putket rikki, joten liittimien kohdalla käy-
tetään suojakupua. Suojakuvun sisällä on kiinnitys johon valuletku kiinnitetään. Suoja-
kuvun letkun kiinnitys repesi kuvusta irti, jolloin kuvun pohja repesi mukana jättäen te-
rävän revenneen reunan pohjaan. Revennyt pohja puhkaisi yhden lattialämmitysputken 
valun aikana. Kuvassa 54 näkyy suojan revennyt pohja. Onni onnettomuudessa oli 
sijainti ja valun tilanne lämmitysputken rikkoontuessa. Kuvassa 55 näkyy rikki mennyt 
kohta putkesta lähellä päätyä missä putki kääntyy ympäri. Rikkoontuminen tapahtui 
onneksi ennen kuin kyseiselle alueelle oli saatu levitettyä betonia, joten parhaimmaksi 
koettu tapa korjata kyseinen rikkonainen putki päästiin toteuttamaan. Rikki mennyt put-
ken piiri vaihdettiin kokonaan uuteen. Piiri käsitteli neljä vierekkäistä putkea ja vaihto-
työstä koitui valamiselle kaiken kaikkiaan vaan noin puolentunnin viive. Putki paineis-




Kuva 54. Valuletkun liittimien suojana toimivan suojakuvun revennyt pohja. 
 
Kuva 55. Rikki menneen lattialämmitysputken alle on laitettu merkiksi pala finnfoam levyä. 
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Lattialämmitetyllä lattialla Primekss ei käyttänyt laserohjattuja koneita betonin täryttä-
miseen ja tasaamiseen. Riski putkien rikkoutumisesta kasvaa pienemmillä ja kevyim-
millä koneillakin. Laiskalla lattian tärytyksellä kuidut eivät valuneet pinnasta syvemmäl-
le vaan jäivät yhdessä betonilaatassa pinnalle, jolloin sirotekaan ei riitä niitä peittä-
mään. Kuidut nousevat viimeistään hierron aikana pintaan tai repeytyvät kokonaan irti. 
Tämä betonilattia, jossa kuidut jäivät pintaan, jäi täyteen pieniä reikiä lattian pinnassa, 
kun kuidut jouduttiin pinnasta poistamaan. Kuitujen paikkaaminen tapahtui sirotepaik-
kausmassalla ja jälki jäi kuvan 56 mukaiseksi. 
 
Kuva 56. Pinnasta poistettujen kuitujen paikkausjäljet paistavat betonilattiassa. 
Maanvaraisen lattian alle tulivat radonkaivot. Kaivoilta tulee radonin poistoputki, joka 
nousi pilarin vierestä lattian läpi suunnitelmien mukaan. Myöhemmin kuitenkin huomat-
tiin kyseisen alueen olevan trukkiliikenneväylä, missä putkella on törmäyssuojasta huo-
limatta riski mennä rikki. Työlään korjauksesta teki jo valettu lattia pilarin reunaan asti. 
Putken läpimeno piti siirtää jo valetulle lattialle. Kyseisellä pilarilla meni vaiheiden kol-
me ja neljä raja, joka mahdollisti tällaisen tilanteen. Kyseisen neljännen vaiheen radon-
kaivon poistoputki olisi pitänyt osata tuoda lattian läpi jo valattaessa kolmannen vai-
heen lattiaa. Kuvassa 57 näkyy kuinka maanvaraiseen lattiaan sahattiin aukko pilarin 
reunasta alkaen, josta kaivettiin myös maata tarvittava määrä pois että putki saatiin 




Kuva 57. Valmiiseen lattiaan sahattiin aukko, josta siirretty putken läpimeno tuotiin lattian läpi. 
Kaluston hajoamisesta kärsi eniten Primekss, heidän käyttäessä omaa laserohjattua 
kalustoaan. Kyseisellä kalustolla valaminen suomessa ei ole vielä kauhean yleistä, 
joten kalustoa ei saatu vuokrattua tilalle. Primekssillä tuotti myös suomesta vuokralle 
saatavan kaluston saaminen ongelmia. Primekss käyttää vain omaa kalustoaan ja kiire 
tapauksessa kaluston saaminen voi tuottaa vaikeuksia. Kertaalleen lattian pentrauskä-
sittely venyi viikolla yli sovitun ajan. Primekssin lattianpesukone hajosi eikä vastaavan-
laisen saamista vuokralle ollut katsottu valmiiksi. Koneen löytäminen kesti enemmän, 
kuin sen saaminen työmaalle ja lattian pesu ja pentraus. Suuri laserohjattu valukasto 
oli korvattavissa Primekssin omilla pienemmillä laserohjatuilla koneilla. Laatu ja tark-
kuus eivät kärsineet, mutta pienemmällä koneella valupäivät venyivät. Dumpperin hajo-
tessa saatiin betoni levitettyä betoniautosta omalla kourulla. Betoniauton saaminen 
valumestalle asti ei aina ole helppoa betoniauton pituuden ja korkeuden takia. 
Viimeisessä vaiheessa Primekssin liikuntasaumojen ja muiden materiaalien toimittaja 
vaihtui ja tämä aiheutti viivästyksiä valuissa. Liikuntasaumat ja L-raudat eivät saapu-
neet samoissa ajoissa ja useampaa valua jouduttiin siirtämään. Pakkasen halliin johta-
vat oviaukot neljänneltä vaiheelta valettiin aiempana kesänä ja silloin katselmoitiin 
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lämmitettävät kynnykset. Loput lämmitettävät kynnykset saapuivat vasta pakkasen 
hallia valettaessa. Niiden saapuessa todettiin ne erilaisiksi kuin katselmoidut kynnyk-
set. Kynnyksien vahvuus oli huomattavasti heikompi, ne eivät olleet päältä avattavia 
eikä niissä ollut kynnykselle varattua lämmitystä. Kyseessä oli noin 20 kynnystä ja uu-
sien saaminen kesti yli viikon, joten viivästys oli taas tuntuva. Tuulikaappien kynnysten 
asennus oli erilainen kuin aiempien kynnysten joten asennustapakatselmus ja mallikat-
selmus täytyi vielä suorittaa. 
Laitesyvennyksissä olevat pumppukaivot ovat siltä varalta jos laitesyvennykseen pää-
tyy vettä, että se saadaan pumppukaivon kautta pumpattua pois. Pakkasen hallissa 
kuitenkin on pumppukaivo jätetty pois, mutta laitesyvennykseen on tehty sama syven-
nys sillä erotuksella että pohjalla on höyrynsulkukermi. Sama höyrynsulku kermi kiertää 
yhtenäisenä koko pakkasen lattian ja näistä laitesyvennyksien aukoista nähdään onko 
murskeeseen jäänyt vettä. Primeksillä kävi muutaman kerran vahinko valujen jälkihoi-
don kanssa. Kellareista tuodut vesiletkut olivat jääneet yöksi päälle ja letkujen liitokset 
olivat vuotaneet vettä koko yön lattialle. Jälkihoidon kastelulla pyritään pitämään beto-
nin pinta märkänä, mutta tämä yöllinen kastelu saattoi mennä betonin läpi murskee-
seen asti. Pakkasen jäähdyttämistä ei voida aloittaa ennen kuin näistä laitesyvennyksi-
en tarkastuskuopista voidaan todeta, ettei niihin enää kerry vettä. 
Muutamassa sulkuhuoneessa onnistuttiin tekemään yksi virhe, joka havaittiin vasta 
valutyön valmistuttua. Sulkuhuoneen lattiat ovien alta olivat eristettyjä, koska sulku-
huone ei varsinaisesti ole vielä lämmin tila, vaan pakkasen ja lämpimän välitilana toimi-
va huone. Sulkuhuoneesta kylmään pakkashalliin oven kynnys oli sähköllä lämmitetty 
eristetty kynnys. Sulkuhuoneesta lämpimälle puolelle sulkuhuoneen ja lämpimän puo-
len lattiat on erotettu eristeellä. Eriste jäi päistään vajaaksi, jolloin luotiin mahdollinen 
kylmäsilta. Eristeen päistä jouduttiin piikkaamaan betonilattia auki eristeen paksuuden 




Kuva 58. Oviaukossa lattiat jakava eriste on päistään vajaa luoden kylmäsillan. 
5.4.4 Muut virheet 
Yleisiä virheitä betonilattioihin liittyen joissa ei varsinaisesti ollut syypää kukaan betoni-
lattiaurakoitsijoista oli muun muassa työkoneista tulleet öljyvalumat. Työmaalla on käy-
tössä todella monta henkilönostinta joista aina välillä jokin alkaa valuttaa öljyä. Näihin 
öljyvuotoihin täytyi puuttua heti, ennen kuin öljy lähtee imeytymään betoniin. Työmaalla 
oli säännöllisesti jaettu alkusammutuskaluston ja ensiapupisteiden yhteyteen öl-
jynimeytysainetta. Mitä nopeammin öljynimeytysaine saadaan öljyvuotoon, sitä isompi 
todennäköisyys on estää öljyn imeytyminen tai edes jäljen jättäminen betonilattiaan. 





Kuva 59. Öljyvuodon torjunta öljynimeytysaineella ja matoilla. 
Laitesyvennyksissä tapahtui suunnitelmamuutoksia, kun laitesyvennysten L-elementit 
olivat jo valmiita. Muutokset olivat pieniä laitesyvennyksen kokoon liittyen, joten jo val-
mistetut L-elementit pystyttiin käyttämään. Elementit asennettiin jättäen niiden väliin 
yksi isompi rako, tai viemällä pitkä elementti päästä yli nurkassa. Tämä muutos ei vai-
kuttanut rakenteisiin mitenkään. Elementtien asennuksien jälkeen isompi sauma muoti-
tettiin ja valettiin yhtenäiseksi seinämäksi. Päästään yli ja pitkäksi menneen elementin 
ylimenevän osan pinnasta jouduttiin sahaamaan pala pois, maanvaraisen lattian tulles-
sa pari senttimetriä elementtiä alemmas. Lattian reunoilla tämä ei haitannut, mutta tä-
mä yksittäinen uloke toimii lattian ankkurina, eikä päästä lattiaa vapaasti kutistumaan. 
Maanvaraisissa lattioissa yhdistyy eri paksuisia lattioita. Urakoitsija oli ensin tehnyt 220 
mm ja 130 mm paksuisien lattioiden yhteisen liikuntasauman matalammalla liikun-
tasaumalla luiskaten maata paksummalla lattialla. Ongelmaksi tuli paksumman lattian 
vahvuus liikuntasauman vierestä. Lattia ei ollut tarpeeksi paksu pohjalla murskeella 
tehdyn luiskan takia. Witronin hyllyjärjestelmän kuormituksen takia lattian täytyy täyttää 
vaatimukset ja vahvuus joka paikasta. Näin ollen liikuntasauma vaihdettiin paksum-
paan ja murskeella tehtiin luiska ohuemman lattian puolelle. Murskeella tehty luiska piti 
olla tarpeeksi loiva, ettei lattia jää lohenpyrstön muotoiseksi reunalta, joka estää lattian 
vapaan kutistumisen reunalta keskelle. 
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Yhdessä lattialämmitetyssä lattiassa onnistuttiin poraamaan lattialämmitysputki rikki. 
Kyse oli törmäyssuojasta joka tuli pultilla lattiaan kiinni. Lämmitysputken suojaetäisyys 
pintaan oli 150 mm ja törmäyssuojan kiinnitys vaati 100 mm syvän reiän. Kyseisessä 
asennuksessa ei oltu tietoisia lattialämmityksestä ja poraus meni tarkoitettua syvem-
mälle. Samaan kiinnitykseen oli porattu useampi pultti ja oli selvitettävä onko useampi 
vuotokohta. Vuodot selvitetään samalla tavalla kuin puhjenneen polkupyörän renkaas-
sa, saippuavedellä. Kuvassa 60 on levitetty saippuavettä pulttien juureen ja toisen pul-
tin juuressa saippuavesi kuplii. Putkeen on lisätty painetta koetta varten. 
 
Kuva 60. Saippuavesi kuplii pultin juuresta vuotokohtaa paikantaessa. 
5.5 Laadunvarmistus ja dokumentointi 
Laadunvarmistukseksi suoritetaan työmaalla erilaisia katselmuksia ja malleja. Mallikat-
selmus, asennustapakatselmus, valuluvan myöntämisen tarkastus esimerkiksi ovat 




Työnjohdon tehtävä on välittää suunnitelmat työmaalle ja työmaalta muutokset toimis-
tolle suunnitelmiin. Työn laadunvarmistus toteutuu myös työmaalta käsin. Työnjohtaja 
vahtii mestaa, materiaaleja, kalustoa, työmenetelmiä ja jälkihoitoa. Jokaisella edellä 
mainituista asioista on mahdollisuus pilata kyseinen työvaihe. Vaikka toimistolla yleis-
aikataulussa pysytään, ei se tarkoita valmista mestaa työmaalla. Vaikka materiaalit on 
tilattu ja urakoitsija sanoo niiden tulleen, eivät ne välttämättä ole silti työmaalla tai ole 
sovittuja materiaaleja. Kalusto ja työmenetelmät kulkevat lähes käsi kädessä. Huonolla 
kalustolla ei hyväkään työryhmä kykene pysymään aikataulussa tai tuottamaan vaadit-
tua jälkeä. Kalibroimattomat mittausvälineet tekevät jo työstä mahdottoman. Samoin 
viimeisen päälle olevalla kalustolla ei saada toivottua jälkeä, jos työryhmä ja työmene-
telmät eivät ole kunnossa. On työnjohtajan velvollisuus huolehtia kaikista näistä asiois-
ta. Työnjohtaja voi vaatia urakoitsijalta kalibrointitodistusta kaikista urakoitsijan käyttä-
mistä laitteista, jos on epäilystä laitteiden olevan epäkunnossa. Työnjohtajalle kuuluu 
yhtä lailla urakoitsijan työmiesten vahtiminen kuin kalustonkin. 
Valettaessa varsinkin viileämmillä keleillä on varmistettava ja seurattava lämpötilaa. 
Kuvassa 61 on marraskuussa vahdittu lattian lämpötilaa säännöllisesti mittaamalla 
lämpötilan olevan riittävä. Vaikka rakennuksen vaippa on ummessa, ei kovilla pakkasil-
la rakennuksessa välttämättä ole tarpeeksi lämmin pelkällä työmaan aikaisella lämmi-
tyksellä. Valettaessa betoni on normaalisti noin 15 – 20 °C:n lämpöistä ja valun jälkeen 
betoni itsessään luo lisää lämpöä käydessään kemiallista reaktiota kovettuessaan. 
Loggeri on erinomainen apuväline betonin lämpötilan ja lujuudenkehityksen mittaami-
seen. Se on pienikokoinen ja edullinen mittari, joka asetetaan betoniin valun yhteydes-
sä. Loggeri antaa tietoa betonin lämpötilasta ja lujuudenkehityksestä tuntien tarkkuu-
della. Kuvassa 62 on loggerin antamaa tietoa lujuudenkehityksestä maanvaraisissa 
lattioissa ensimmäisen kesän valuista. Betoni saavutti jo kuuden päivän kohdalla 24 
MPa puristuslujuuden betonilaadun ollessa lujuusluokka C25/30, raekoko #32mm ja 
notkeusluokka S2 normaalisti kovettuva rakennebetoni. Betoni saavutti oman lujuuten-




Kuva 61. Lämpötilan mittausta valettavassa tilassa.  
 
Kuva 62. Betoni saavutti 24 MPa puristuslujuuden kuudessa päivässä. 
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Lattialämmitetyissä lattioissa pyrittiin lämmitysputkien suojaetäisyydestä huolimatta 
välttämään lämmitysputkien asentamista sellaisiin paikkoihin, joihin tiedettiin lattiaan 
tulevan kiinnityksiä poraamalla. Kuvassa 63 on suoritettu laskelma ovirakenteen ja sitä 
suojaavan törmäyssuojan kiinnityksistä lattiaan. Kiinnityksen paikat selvisivät laskemal-
la ja ne käytiin merkkaamassa keltaisella spraylla lattian eristeeseen. Näin lämmitys-
putkiston asentaja näki alueet, joihin ei lämmitysputkia saanut asentaa. Kyseiset alueet 
vielä valokuvattiin ja merkittiin pohjapiirustukseen sekä dokumentoitiin talteen myö-
hempää tarkastelua varten. Jos lattiaan tulevissa kiinnityksissä tulisi muutoksia, voitai-
siin tähän dokumentaatioon turvautua.  
 
Kuva 63. Lattian päälliset kiinnitykset lattiaan rajattiin keltaisella spraylla ennen valua. 
Valmiin lattian tarkempi tarkastelu kuuluu laadunvalvontaan. Yksi oleellinen tarkistetta-
va asia on kiertää liikuntasaumat läpi ja tarkistaa niiden olevan irrallaan. Valun ajaksi 
liikuntasaumoja on saatettu hitsata yhteen helpottaakseen valutyötä. Hitsaus pitäisi 
purkaa aina valun jälkeen ennen kuin lattia aloittaa kutistumisen. Kiinni olevat liikun-
tasaumat eivät toimi tarkoitetulla tavalla ja lattia ei pääse vapaasti kutistumaan aiheut-
taen halkeilua. Ennen valutilannetta on myös varmistettava että liikuntasaumat ovat 
auki oikeista paikoista. Esimerkiksi kuvassa 64 on vaakaan menevä liikuntasauma kat-
kaistu pystyyn menevän liikuntasauman kohdalta, että laatat pääsevät vapaasti kutis-
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tumaan nurkista. Kuvan kahdesta liikuntasaumasta näkyy kuinka ne ovat avautuneet 
keskenään lattian kutistumisen myötä. Vaakaan menevä liikuntasauma on avautunut 
enemmän oletettavasti syynä olleen suurempi kutistumissuunta kuin pystyyn menevällä 
liikuntasaumalla. Tällaiset kohdat ovat normaalisti riskejä halkeilulle, mutta nyt liikun-
tasaumat toimivat lasketulla tavalla eikä halkeamia ole tullut. 
 
Kuva 64. Liikuntasaumat ovat lähteneet avautumaan eikä lattia ole haljennut. Punaisilla nuolilla 







Rakentamisessa heijastuu vahvasti nykypäivän halu saada ja tehdä kaikesta isompaa 
ja nopeammin. Lähes 15 hehtaaria pohjapinta-alaltaan oleva logistiikkahalli kuvastaa 
hyvin nykypäivän tarvetta luoda asiat isommissa mittakaavoissa ja tehokkaammin. Ison 
rakennuksen myötä myös sen rakentamisen täytyy kehittyä. Tässä kohteessa näkyi 
erinomaisen hyvin rakentamisen yksi mahdollinen tulevaisuus, missä turvaudutaan yhä 
enemmän koneisiin. Maanvaraisissa lattioissa käytettyjen laserohjattujen koneiden 
tuoma tehokkuus oli ylivoimaisesti tehokkain tällä työmaalla käytetyistä betonointime-
netelmistä. Kaikki urakoitsijat olivat jo siirtyneet perinteisestä raudoittamisesta kuitube-
tonointiin, mutta vain yhdellä oli käytössä iso koneisto betonin työstämisessä. Varsinkin 
tämän kohteen tuomat laajat yhtenäiset isot betonilattiat nostivat näiden koneiden te-
hokkuuden esille. Primekssin kutistumaa kompensoiva lisäaine mahdollisti isompien 
yhtenäisten lattialohkojen tekemisen, mutta ilman heidän koneitaan betonin työstämi-
seen olisi kulunut huomattavasti kauemmin ja pitkiä työvuoroja isojen lohkojen valami-
seen. Tietenkin koneiden tuoma hyöty on vain isoissa lattioissa, mutta rakentamisen 
paisuessa nykyvauhtia juuri näille isoille koneille löytyy työmaata. Olihan Primekssillä 
käytössään myös kevyemmät ja pienemmät laserohjatut koneet, jotka yhtälailla olivat 
nopeita ja laserin tuoman ohjauksen myötä todella tarkkoja. 
Kuvassa 65 näkyy laserohjatun betonikoneen palkki, joka täryttää lattian ja tasoittaa 
lattian pinnan oikeaan korkoon. Palkkia ohjataan ajettavalla koneella ja palkkia 
ohjataan monta metriä pitkällä puomilla. Palkilla saadaan työstettyä 15 m2 valmiiksi 
tärytettyä ja haluttuun korkoon tasattua betonilattiaa kymmenissä sekunneissa. Koneen 
tuoma tarkkuus täyttää A0 tasaisuusvaatimuksen. Tämä tuotannon tehokkuus on syy 
miksi koneet tulevat yleistymään niinkin yksinkertaisessa ruumiillisessa työssä mitä 
betonityöntekijät ovat kautta ajan tehneet. Ihminen ei yksinkertaisesti kykene samaan 
suoritukseen samassa ajassa, jo pelkästään lattian yhtä tasaiseksi saaminen käsin on 




Kuva 65. Palkki täryttää ja tasaa betonin pinnan oikeaan korkoon. 
Kuvassa 66 kuivasirotetta levittävä kone toimii samalla tekniikalla pitkän puomin ja le-
veän palkin kanssa. Koneen tuoma hyöty on koneistettu sirotteen levitys, joka takaa 
tasaisen kerroksen kuivasirotetta verrattuna käsin levitettyyn sirotekerrokseen. Pitkällä 
puomilla mahdollistetaan myös sirotteen levitys heti tasatun betonin perään, mikä on 
iso etu sirotteen tarttumisessa betoniin. Ei tarvitse odottaa betonin sitoutumista ja ko-
vettumista niin kauan, että lattia kestää päällä kävelyä, jolloin vasta päästään levittä-
mään sirote. Sirote sitoutuu paremmin märän pinnan kanssa, jolloin riski sirotteen ir-





Kuva 66. Palkki levittää ja jakaa siroitteen tasaisesti betonilaatan päälle. 
Kuvassa 67 näkyy kokonaiskuva missä kaikki kolme konetta ovat töissä. Ensimmäise-
nä dumpperi levittää betonia, sitä seuraa betonin täryttävä ja tasoittava kone ja lopuksi 
sirotteen levittävä kone tulee perässä. Kuvassa koneiden yläpuolella näkyy jo valmiiksi 
tehtyä hiertoa odottavaa betonilattiaa. Valettavan lattian reunassa olevien palkkien 
etäisyys on noin 20 metriä ja raaka arvio lattian koosta mitä kuvassa näkyy yhteensä jo 
valettuna ja valamattomana on noin 900 m2.  Kuvan ulkopuolella on vielä loput lattiasta. 
Primekssin suurin kerralla valama lohko oli noin 2500 m2. Näin suuria lattioita ei ilman 




Kuva 67. Betonin levitys, tasaus, tärytys ja siroitepinnan levitys työvaiheet samassa kuvassa. 
Kolme vuotta Sipoon logistiikkakeskuksen työmaalla toimineena työnjohtajana jokaista 
lattiaurakoitsijaa vastanneena, eniten mieleenpainuvin oli Primekss kalustollaan. On-
gelmaksi koituu, jos jokainen suomalainen betonilattiaurakoitsija omaksuu kyseisien 
koneiden käytön. Suomessakin on kymmeniä lattiaurakoitsijoita ja en usko jokaiselle 
löytyvän yhtäaikaisesti työmaita. Rajaus tulee olemaan selkeä isompien firmojen ja 
pienempien välillä. Isoilla firmoilla on varaa laajentaa ja panostaa kyseisien koneiden 
puolesta, jolloin isoimmat betonilattiaurakatkin kallistuvat heille. Itse näen tämän tehok-
kaan tavan olevan seuraava mullistus, joka yleistyy betonilattioissa lisäaineiden ja kui-
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Liite 1. Kaksi eri alapohjatyyppiä sulanapitoputkiston suojaamista varten.  
Pakkasen lattialle tulevan suuren kuormituksen takia haluttiin sulanapitoputkiston 
suojaamiselle luoda useampi vaihtoehto. Ensimmäinen suunnitelma hylättiin heti, 
missä sulanapitoputket olisivat tulleet uritetun eristeen sisään. Sulanapitoputkisto 
haluttiin pitää eristeistä erillään paremman lämmönsiirtymisen toivossa. 
Sulanapitoputkiston suojaamisesta päädyttiin kahteen suunnitelmaan, joista toteuttajan 
roolissa pääurakoitsijana suosimme maatäytöllä suojaamisen tekemistä. Tilaaja 
hyväksyi tämän ehdotuksen ja työn toteutussuunnittelu alkoi.  
Sulanapitoputkiston suojaus omalla betonilaatalla olisi ollut lähes mahdotonta 
valmistaa yleisaikataulun mukaan. Rakenteen toteutus olisi ollut todella raskas ja 
hidastöinen betonilaatalle tullessa omat kovettumis- ja kuivumisajat. Betonilaatta 
itsessään ei olisi vielä ollut riittävä suojakerros sulanapitoputkille, joten suurien 
koneiden käyttö ei olisi ollut vielä mahdollista. Eristekerroksen jälkeen tuleva 
murskekerros olisi vasta kantanut suurien koneiden kuormaa. Betonilaatan valu 
suojakerroksesksi olisi käytännössä ollut vain yksi työvaihe lisää toisen vaihtoehdon 
rinnalle. Hitaasti toteutettava valutyö sulanapitoputkiston päälle sekä laatan 
kovettumisaika olisivat venyttäneet  työvaiheen liian pitkäksi. 
Liitteenä olevat alapohja rakennepiirustukset ovat vasta suunnitteluvaiheen piirustuksia 
kuvaamaan rakenteen materiaaleja. Tarkemmat tiedot kuten eri kerroksien paksuudet, 
raekoot ja sulanapitoputkiston kiinnitys päivitettiin toteutussuunnitelmiin.  
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Liite 2. Pakkasen Witron-jäähdytysaikataulu. 
Tässä liitetiedostossa on suunnittelijakokouksessa määritelty tahti millä pakka-
sen hallia saa jäähdyttää Witronin hyllyjärjestelmän se kestäen. 
 
 
 
 
 
 
 
